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R$ 360.795,55

RS 87.146,92

MEDIDO NO PERIODO ACUMULADO SALDO
R$ UNITARIO
PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL
ORDEM SERVICOS QUANTIDADE | UNIDADE PRECO QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR
s/BDI c/BDI EXECUTADO ACUMULADO SALDO
1 SERVICOS PRELIMINARES 72.131,20
1.1 PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVADA 2,88 m? 466,50 600,95 1.730,74 R$ 0,00 0,00% 2,88 RS 1.730,74 0,48% 0,00 RS 0,00 0,00%
1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 200,00 m2 2,28 2,94 588,00 R$ 0,00 0,00% 200,00 RS 588,00 0,16% 0,00 RS 0,00 0,00%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 5
13 15 00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 200,00 ™ 4572 58,90 11.780,00 RS 0,00 0,00% 200,00 RS 11.780,00 3,27% 0,00 RS 0,00 0,00%
14 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 22,00 m? 94,05 121,16 2.665,52 RS 0,00 0,00% 22,00 RS 2.665,52 0,74% 0,00 RS 0,00 0,00%
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 5
15 | oRATELEIRAS. AF 02/2016 12,00 m 861,27 110949 13.313,88 RS 0,00 0,00% 12,00 RS 13.313,88 3,69% 0,00 R$ 0,00 0,00%
1.6 |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 1,00 UN 29.032,39 37.399,53 37.399,53 0,20 RS 7.479,91 2,07% 0,60 RS 22.439,72 6,22% 0,40 RS 14.959,81 4,15%
1.7 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 1,00 UN 3.612,43 4.653,53 4.653,53 RS 0,00 0,00% 0,50 Rs 2.326,77 0,64% 0,50 Rs 2.326,77 0,64%
2 CAPTACAO SUBTERANEA 119.100,57
2.1 PERFURACAO 50,00M 70.866,12
21 |POGO TUBULAR D=6" - PROFUNDIDADE 50,00M 2,00 unid. 2750587 | 35.433,06 70.866,12 2,00 RS 70.866,12 19,64% 2,00 RS 70.866,12 19,64% 0,00 RS 0,00 0,00%
2.2 [|SISTEMA ELEVATORIA 48.234,45
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA
221 ' ’ ' ' ' 2, 14.992, 19.313,34 626,
DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66.90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H © N 992,30 3862668 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 38.626,68 10,71%
222 QUADRO DE COMANDO - PROTEGAO TRIFASICA - ATE 6CV 1,00 unid. 1.071,05 1.379,73 1.379,73 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 RS 1.379,73 0,38%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
223 |af 1272014 24,76 m 55,71 71,77 1.777,03 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 24,76 R$ 1.777,03 0,49%
224 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 17,33 m? 63,06 81,23 1.407,72 RS 0,00 0,00% 17,33 RS 1.407,72 0,39% 0,00 RS 0,00 0,00%
225  |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 17,33 m? 461 594 102,94 R$.0,00 0,00% 17,33 RS 102,94 0,03% 0,00 RS 0,00 0,00%
—
TASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
226 |0 cM®. AF 07/2019 173 m 113,30 145,95 252,49 RS 0,00 0,00% 1,73 RS 252,49 0,07% 0,00 R$ 0,00 0,00%
227 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 15,50 m* 38,25 49,27 763,69 RS 0,00 0,00% 15,50 RS 763,69 0,21% 0,00 RS 0,00 0,00%
228 |BOTA FORA MANUAL COM DMT=200m 2,38 m* 65,30 84,12 200,21 RS 0,00 0,00% 2,38 RS 200,21 0,06% 0,00 RS 0,00 0,00%
TUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. -
229 |ar 1272014 7,00 unid 3497 45,05 315,35 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 7,00 RS 315,35 0,09%
—
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3'), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO -
266,45
2219 | pARA SPRINKLER - FORNECIVIENTO E INSTALACEO. AF 10/202 100 unid 20684 26645 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 266,45 0,07%
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM
2211  [RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 4,00 unid 156,48 201,58 806,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,00 R$ 806,32 0,22%
5217 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO 2,00 i, 345 42,43 a84.86
QUE POSSUA RESERVATGRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 2,00 RS 834,26 0.25%
VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 3" - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. -
2213 | o et 2,00 unid. 394,13 507,72 101544 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 2,00 RS 1.015,44 0,28%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM
2214  [RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 6,00 unid. 56,35 72,59 435,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 6,00 R$ 435,54 0,12%
3 RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO PARA 72.000L 120.470,49
3.1 |MOVIMENTACAO DE TERRA 2.560,57
3.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 21,66 m? 63,06 | 81,23 1.759,44 R$ 0,00 0,00% 21,66 RS 1.759,44 0,49% 0,00 RS 0,00 0,00%
312 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 16,26 m* 3825 | 4927 801,13 RS 0,00 0,00% 16,26 RS 801,13 0,22% 0,00 RS 0,00 0,00%
3.2 |INFRAESTRUTURA 12.640,05
3211  [LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO. 14,44 m? 16,08 20,71 299,05 R$.0,00 0,00% 12,44 RS 209,05 0,08% 0,00 RS 0,00 0,00%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
3212 |0 7 coEs, 6,10 m? 117,07 150,81 919,94 RS 0,00 0,00% 6,10 R$ 919,94 0,25% 0,00 R$ 0,00 0,00%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
3213 | ONEIRA 400L 4,90 m? 452,08 582,37 2.853,61 RS 0,00 0,00% 4,90 RS 2.853,61 0,79% 0,00 R$ 0,00 0,00%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
3214 | 060017 150,09 ke 13,86 17,85 267911 RS 0,00 0,00% 150,09 RS 2.679,11 0,74% 0,00 R$ 0,00 0,00%
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
3215 | 0022 4,90 m? 30,45 39,23 192,23 RS 0,00 0,00% 4,90 RS 192,23 0,05% 0,00 R$ 0,00 0,00%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
3221  [MEDIA DAS SECBES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 7,02 m? 72,89 93,90 659,18
RESINADA, 4 UTILIZACOES. R$ 0,00 0,00% 7,02 R$ 659,18 0,18% 0,00 R$ 0,00 0,00%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM
3222 |pronEIRA 4001 0,50 m? 452,08 582,37 291,19 RS 0,00 0,00% 0,50 RS 291,19 0,08% 0,00 R$ 0,00 0,00%
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ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
3223 |- MONTAGEM. AF 11/2020 34,05 kg 9,61 12,38 421,54 RS 0,00 0,00% 34,05 RS 421,54 0,12% 0,00 R$ 0,00 0,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
.2.2.4 i 52 k 13, 17,94 170,7
3 DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. 95 8 393 0.79 R$ 0,00 0,00% 9,52 R$ 170,79 0,05% 0,00 R$ 0,00 0,00%
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 3
3225 |.t mop022 0,50 m 30,45 39.23 19,62 R$ 0,00 0,00% 0,50 RS 19,62 0,01% 0,00 RS 0,00 0,00%
323  |cINTAMENTO RS 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%
- A 2
3.2.3.1 |LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. 3,68 m 16,08 20,71 76,21 RS 0,00 0,00% 3,68 R$ 76,21 0,02% 0,00 R$ 0,00 0,00%
FABR\CAC/’-‘O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 5
3232 oo VM. 4 UTILIZACGES. AF 06/2017 18,40 m 60,21 77,56 1.427,10 RS 0,00 0,00% 18,40 RS 1.427,10 0,40% 0,00 R$ 0,00 0,00%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM 3
3233 oo oNEIRA 4001 1,50 m 452,08 582,37 873,56 RS 0,00 0,00% 1,50 RS 873,56 0,24% 0,00 R$ 0,00 0,00%
3234 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 93,08 e 1185 15,27 1435,07
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 R$ 0,00 0,00% 93,98 RS 1.435,07 0,40% 0,00 RS 0,00 0,00%
3235 |ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG ADO EM UM 1466 e 13,03 17,94 263,00
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. R$ 0,00 0,00% 14,66 RS 263,00 0,07% 0,00 RS 0,00 0,00%
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 3
3236 [ 0 /2022 1,50 m 30,45 39,23 58,85 R$ 0,00 0,00% 1,50 RS 58,85 0,02% 0,00 R$ 0,00 0,00%
3.3  [SUPERESTRUTURA 85.766,94
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
3311 |[MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 48,00 m? 72,89 93,90 4.507,20
RESINADA. 4 UTILIZACOES. R$ 0,00 0,00% 48,00 R$ 4.507,20 1,25% 0,00 R$ 0,00 0,00%
—
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM 3
3312 o oNEIRA 400L 3,60 m 452,08 582,37 2.096,53 RS 0,00 0,00% 3,60 RS 2.096,53 0,58% 0,00 R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00%
ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM -
3313 | ONTAGEM. 2942 ke 10,97 14,13 3.241,70 RS 0,00 0,00% 229,42 RS 3.241,70 0,90% 0,00 R$ 0,00 0,00%
\GEM._
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
33.14 b 71,83 k 13,93 17,94 1.288,63
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. 8 R$ 0,00 0,00% 71,83 R$ 1.288,63 0,36% 0,00 R$ 0,00 0,00%
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. N
3315 | 0 o022 3,60 m 3045 39,23 141,23 RS 0,00 0,00% 3,60 RS 141,23 0,04% 0,00 R$ 0,00 0,00%
332 [viGas R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, N
3321 | IZACOES. AF 08/2017 36,80 m 60,21 77,56 2.854,21 RS 0,00 0,00% 36,30 RS 2.854,21 0,79% 0,00 R$ 0,00 0,00%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM N
3322 |ponERA 400L 3,00 m 452,08 582,37 174711 RS 0,00 0,00% 3,00 RS 1.747,11 0,48% 0,00 R$ 0,00 0,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
3323 - 140,67 K 10,97 14,13 1.987,67
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 8 R$ 0,00 0,00% 140,67 R$ 1.987,67 0,55% 0,00 R$ 0,00 0,00%
3324 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG ADO EM UM 2932 e 1393 17,04 526,00
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. R$ 0,00 0,00% 2032 RS 526,00 0,15% 0,00 RS 0,00 0,00%
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 3
3325 | C o022 3,00 m 30,45 39,23 117,69 RS 0,00 0,00% 3,00 RS 117,69 0,03% 0,00 R$ 0,00 0,00%
333 RESERVATORIO RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00%
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 2
3331 | Cho/2020 208,60 m 56,58 72,89 15.204,85 43,95 RS 3.203,52 0,89% 143,95 RS 10.492,52 2,91% 64,65 R$ 4.712,33 1,31%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM 3
3332 | o ONEIRA 400L 18,60 m 452,08 582,37 10.832,08 RS 0,00 0,00% 18,60 RS 10.832,08 3,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
14,18 .
3333 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.982,30 ke 11,01 2810901 330,25 RS 4.682,95 1,30% 1490,64 R$ 21.137,28 5,86% 491,66 RS 6.971,73 1,93%
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
15,52
3334 | MOLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. £08,60 ke 1205 i 9-445,47 58,92 R$ 914,44 0,25% 458,92 R$7.122,44 1,97% 149,68 R$ 2.323,03 0,64%
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
3334 | 128,90 k 13,56 17,47 2.251,88
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 . € . R$ 0,00 0,00% 60,02 R$ 1.048,46 0,29% 68,88 R$ 1.203,42 0,33%
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
3335 ! 41,50 k 12,83 16,53 686,00
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 4 8 . R$ 0,00 0,00% 20,05 R$ 331,43 0,09% 21,45 RS 354,57 0,10%
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. s
3336 | on 18,60 m 30,45 39,23 729,68 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 18,60 RS 729,68 0,20%
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34  |RESERVATORIO E DIVERSOS 19.502,93
TMPERMEABILIZAAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE N
341 | MER ASFALTICO, E=3MM. AF 06/2018 114,49 ™ 85,16 109,70 12.559,55 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 114,49 RS 12.559,55 3,48%
3.4.2 REGUA INDICADORA DE NIVEL EXTENA EM ALUMINIO 1,00 UN 3.000,00 3.864,60 3.864,60 RS 0,00 0,00% 0,00 Rs 0,00 0,00% 1,00 Rs 3.864,60 1,07%
343 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM PROTECAO 6,00 m 398,33 513,13 3.078,78 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 6,00 RS 3.078,78 0,85%
4 INSTACAO HIDRAULICAS 11.712,26
4.1 |ALIMENTAGAO 1.524,08
411 /TDAPTADOR comM F.'U-\NGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE B 1,00 unid. 241,84 311,54 311,54
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 RS 311,54 0,09%
412 CURVA 90 GRAUS, I;"VC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DEhAGUA DE EDIFICAGAO QUE 2,00 unid. 80,64 103,88 207,76
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 2,00 RS 207,76 0,06%
413 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 14,00 m 55,71 71,77 1.004,78 R$ 0,00 0,00% 0,00 RS.0,00 0,00% 14,00 RS 1.004,78 0,28%
42  |DISTRIBUCAO 7.076,41
421 |ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA 100 unid. 266,05 600,37 600,37
DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATGRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 1,00 RS 600,37 017%
422 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE 300 i, 255,06 32857 58571
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 3,00 RS 985,71 0,27%
4.2.3  |REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 unid. 709,69 914,22 914,22 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 1,00 RS 914,22 0,25%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 110MM X 4, INSTALADO EM
42.4  |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 2,00 unid. 77,23 99,49 198,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 198,98 0,06%
425 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA 1544 ™ 11029 142,08 219372
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 15,44 RS 2.193,72 0,61%
426 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 11,89 m? 63,06 81,23 965,82 RS 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 11,89 RS 965,82 0,27%
42.7  |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 10,81 m? 4,61 5,94 64,21 R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 1081 RS 64,21 0,02%
[ASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA )
428 [0 <10 oM. AF 07/201 1,08 m 113,30 14595 157,63 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 1,08 RS 157,63 0,04%
4.2.9  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 10,68 m* 38,25 49,27 526,20 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 10,68 RS 526,20 0,15%
4.2.10  [BOTA FORA MANUAL COM DMT=200m 1,57 m* 65,30 84,12 132,07 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 1,57 RS 132,07 0,04%
TE NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E )
4211 | ACAD . AF 06/2015 1,00 unid 219,44 282,68 282,68 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 1,00 RS 282,68 0,08%
4.2.12 [REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA 1,00 UN 42,54 54,80 54,80 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 1,00 RS 54,80 0,02%
43 |EXTRAVASOR 702,50
431 |ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE 100 unid. 241,84 311,54 311,54
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATGRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 1,00 RS 311,54 0,09%
432 |CURVA 50 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE 100 unid. 8064 10388 103,88
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 1,00 RS 103,88 0,03%
433 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 4,00 m 55,71 71,77 287,08 R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 4,00 RS 287,08 0,08%
4.4 |UMPEZA 1.373,93
441 |ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL DN 75 MM X 21/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE 100 unid. 241,84 311,54 311,54
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATGRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 1,00 RS 311,54 0,09%
442 |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE 100 unid. 8064 10388 103,88
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 1,00 RS 103,88 0,03%
443 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 3, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO 100 unid. 34 23 243
QUE POSSUA RESERVATGRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 1,00 RS 442,43 0,12%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2 1/2 , INSTALADO EM
4.4.4  |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 2,00 unid. 3317 42,73 85,46
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 RS 85,46 0,02%
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MEDIDO NO PERIODO ACUMULADO SALDO
R$ UNITARIO
PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL
ORDEM SERVICOS QUANTIDADE | UNIDADE PRECO QUANT. VALOR u QUANT. VALOR u QUANT. VALOR
s/BDI c/BDI EXECUTADO ACUMULADO SALDO
445 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 6,00 m 55,71 71,77 430,62 R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 6,00 RS 430,62 0.12%
45 |TRATAMENTO 1.035,34
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 ( BASE 3
451 ciorADOR) 0.12 m 554,54 714,36 85,72 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 012 RS 85,72 0,02%
452 HIPOCLORADOR BOMBA DOSADORA, VASAO DE 0,5 A 15L/H 1,00 UN 667,99 860,50 860,50 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 860,50 0,24%
453 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00 m 7,18 9,25 18,50 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 2,00 RS 18,50 0,01%
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO
454 | e DIAL DE AGUA 2,00 UN 18,70 24,09 48,18 R$ 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 2,00 RS 48,18 0,01%
455 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM 200 unid 463 596 11,92
- RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4 i . ’ ” R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 11,92 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E )
438 |instatacio. 200 unid. 408 526 1052 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 2,00 RS 10,52 0,00%
5 INSTALACAO ELETRICA 15.636,61
51 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 100 i, 20695 524,23 52023
TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 R$ 0,00 0,00% 0,00 RS.0,00 0,00% 1,00 RS 524,23 0,15%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. )
>2  |aF 10/2020 L00 unid. 1037 1336 1336 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 1,00 RS 13,36 0,00%
53 |DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 2,00 unid. 69,45 89,47 178,94 R$ 0,00 0,00% 0,00 RS.0,00 0,00% 200 RS 178,94 0,05%
54 [DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 2,00 unid. 77,46 99,78 199,56 R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 200 RS 199,56 0,06%
55  [DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) 4,00 UN 171,42 220,82 883,28 R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 4,00 RS 88328 0,24%
5.6 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25mA - 2P 2,00 unid. 113,58 146,31 292,62 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 2,00 RS 292,62 0,08%
5.7 |ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO 18,00 m 7,91 10,19 183,42 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 18,00 RS 183,42 0,05%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
>8 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 37,00 " 381 491 181,67 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 37,00 R$ 181,67 0,05%
59  |CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 308,00 m 624 8,04 2.476,32 R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 308,00 RS 2.476,32 0,69%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINATS, INSTALADO EM LAJE -
510 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 98,00 m 1245 1609 1576,82 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 98,00 RS 1.576,82 0,44%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM )
184,53
s1 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0.3X0.3 M. AF_12/2020 00 unid. 14325 92265 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 5,00 R$ 922,65 0,26%
512 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 unid. 80,61 103,84 103,84 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 1,00 RS 103,84 0,03%
513 |CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 3,00 m 30,91 39,82 119,46 R$.0,00 0,00% 0,00 R$.0,00 0,00% 3,00 RS 119,46 0,03%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
514 | STALACAO. AF 12/2015 83,00 m 11,94 15,38 1.276,54 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 83,00 RS 1.276,54 0,35%
R$ UNITARIO
ORDEM SERVICOS QUANTIDADE | UNIDADE PRECO
S/BDI C/BDI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300
515  |DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO INCLUI 1,00 unid. 553,09 712,49 712,49
FORNECIMENTO). AF_11/2019 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 712,49 0,20%
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN,
516 |00 caa 1,00 UN 102097 1.315,21 131521 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.315,21 0,36%
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. )
517 |ar 08/2020 100 unid- 5282 68,04 68,04 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 RS 68,04 0,02%
BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA )
5.18 ~ . - 2,00 d. 152,52 196,48 392,96
FIXACAQ EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2020 . un . R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 392,96 0,11%
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. )
519 |ar 08/2020 200 uni- 1.636,08 210760 421520 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 RS 4.215,20 1,17%
6 SPDA 5.604,44
6.1 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIO (COM ACESSORIOS) 1,00 unid. 921,45 1.187,01 1.187,01 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 1,00 RS 1.187,01 0,33%
6.2 |PARA-RAIO LATAO CROMADO TIPO FRANKLIN (SEM ACESSORIOS) 1,00 unid. 151,12 194,67 194,67 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 1,00 RS 194,67 0,05%
63 |CABO COBRE NU 50MM? 30,00 m 58,01 74,73 2.241,90 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 30,00 RS 2.241,90 0,62%
6.4 |HASTE DE ACO COBREADA 5/8"x2,40M COM CONECTOR 2,00 unid. 97,97 126,20 252,40 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 2,00 RS 252,40 0,07%
6.5  |CABO COBRE NU 35MM? 20,00 m 35,98 46,35 927,00 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 20,00 RS 927,00 0,26%
6.6 |CAIXA DE INSPECAO EM PVC D=300MM 2,00 unid. 311,08 400,73 801,46 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 2,00 RS 801,46 0,22%
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PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL
PRECO ANT. VALOR UANT. VALOR UANT. VALOR
ORDEM SERVICOS QUANTIDADE | - UNIDADE s/BDI c/BDI ¢ au executapo | & acumutapo| @ SALDO
7 URBANIZACAO 14.458,30
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
71| (PINTURA RESERVATORIO) 189,10 " 1257 1619 3.061,53 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 189,10 RS 3.061,53 0,85%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
72 |ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2018 20,00 " 140,18 18058 3611,60 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 20,00 RS 3.611,60 1,00%
7.3 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 9,79 m? 63,06 81,23 795,24 RS 0,00 0,00% 0,00 RS 0,00 0,00% 9,79 RS 795,24 0,22%
74 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO’.DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 54,40 m 57.10 73,56 400166
FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020 RS 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 54,40 R$ 4.001,66 1,11%
7.5 PORTAO TU BO/TELA ARAME GALVANIZADO COM FERRAGENS E PINTURA 5,60 m? 414,24 533,62 2.988,27 RS 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 5,60 Rs 2.988,27 0,83%
ORDEM SERVICOS QUANTIDADE | UNIDADE RS UNITARIO PRECO
s/BDl | C/BDI
s SERVICOS FINAIS 1.681,68
8.1 PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO INOX/LETRAS BX. RELEVO 40x30CM I 1,00 I unid. [ 780,69 [ 1.005,68 1.005,68 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.005,68 0,28%
82  |LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | 20000 | m? | 26 | 338 676,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 200,00 R$ 676,00 0,19%
TOTAL DA Obra 360.795,55 RS 87.146,92 RS 213.110,56 RS 147.684,99
|_LICITADO| 100,00% 24,15% 59,07% 40,93% 40,93%
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