
S/BDI

1 72.131,20

1.1 PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVADA 2,88 m² 466,50 1.730,74 R$ 0,00 0,00% 2,88 R$ 1.730,74 0,48% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 200,00 m² 2,28 588,00 R$ 0,00 0,00% 200,00 R$ 588,00 0,16% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 

2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
200,00 m² 45,72 11.780,00 R$ 0,00 0,00% 200,00 R$ 11.780,00 3,27% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 22,00 m² 94,05 2.665,52 R$ 0,00 0,00% 22,00 R$ 2.665,52 0,74% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.5
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016
12,00 m² 861,27 13.313,88 R$ 0,00 0,00% 12,00 R$ 13.313,88 3,69% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.6 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 1,00 UN 29.032,39 37.399,53 0,10 R$ 3.739,95 1,04% 0,70 R$ 26.179,67 7,26% 0,30 R$ 11.219,86 3,11%

1.7 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 1,00 UN 3.612,43 4.653,53 R$ 0,00 0,00% 0,50 R$ 2.326,77 0,64% 0,50 R$ 2.326,77 0,64%

2 119.100,57

2.1 70.866,12

2.1 POÇO TUBULAR D=6" - PROFUNDIDADE 50,00M 2,00 unid. 27.505,87 70.866,12 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 70.866,12 19,64% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2 48.234,45

2.2.1
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA 

DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H
2,00 UN 14.992,50 38.626,68 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 38.626,68 10,71%

2.2.2 QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICA - ATÉ 6CV 1,00 unid. 1.071,05 1.379,73 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.379,73 0,38%

2.2.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
24,76 m 55,71 1.777,03 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 24,76 R$ 1.777,03 0,49%

2.2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 17,33 m³ 63,06 1.407,72 R$ 0,00 0,00% 17,33 R$ 1.407,72 0,39% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2.5 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 17,33 m² 4,61 102,94 R$ 0,00 0,00% 17,33 R$ 102,94 0,03% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2.6
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_07/2019
1,73 m³ 113,30 252,49 R$ 0,00 0,00% 1,73 R$ 252,49 0,07% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 15,50 m³ 38,25 763,69 R$ 0,00 0,00% 15,50 R$ 763,69 0,21% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2.8 BOTA FORA MANUAL COM DMT=200m 2,38 m³ 65,30 200,21 R$ 0,00 0,00% 2,38 R$ 200,21 0,06% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2.9
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
7,00 unid. 34,97 315,35 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 7,00 R$ 315,35 0,09%

2.2.10
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202
1,00 unid. 206,84 266,45 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 266,45 0,07%

2.2.11
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00 unid. 156,48 806,32

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,00 R$ 806,32 0,22%

2.2.12
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00 unid. 343,45 884,86

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 884,86 0,25%

2.2.13 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 unid. 394,13 1.015,44 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 1.015,44 0,28%

2.2.14

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

6,00 unid. 56,35 435,54
R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 6,00 R$ 435,54 0,12%

3 120.470,49

3.1 2.560,57

3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 21,66 m³ 63,06 1.759,44 R$ 0,00 0,00% 21,66 R$ 1.759,44 0,49% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 16,26 m³ 38,25 801,13 R$ 0,00 0,00% 16,26 R$ 801,13 0,22% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2 12.640,05

3.2.1.1 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 14,44 m² 16,08 299,05 R$ 0,00 0,00% 14,44 R$ 299,05 0,08% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.1.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES.
6,10 m² 117,07 919,94 R$ 0,00 0,00% 6,10 R$ 919,94 0,25% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L
4,90 m³ 452,08 2.853,61 R$ 0,00 0,00% 4,90 R$ 2.853,61 0,79% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 150,09 kg 13,86 2.679,11 R$ 0,00 0,00% 150,09 R$ 2.679,11 0,74% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.1.5 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 4,90 m³ 30,45 192,23 R$ 0,00 0,00% 4,90 R$ 192,23 0,05% 0,00 R$ 0,00 0,00%
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17,85
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RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO PARA 72.000L
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145,95
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CAPTAÇÃO SUBTERÂNEA

PERFURAÇÃO 50,00M

35.433,06

SISTEMA ELEVATÓRIA

19.313,34

1.379,73

2,94

58,90

121,16

1.109,49

37.399,53

4.653,53
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3.2.2.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES.

7,02 m² 72,89 659,18
R$ 0,00 0,00% 7,02 R$ 659,18 0,18% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.2.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L
0,50 m³ 452,08 291,19 R$ 0,00 0,00% 0,50 R$ 291,19 0,08% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.2.3
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
34,05 kg 9,61 421,54 R$ 0,00 0,00% 34,05 R$ 421,54 0,12% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.
9,52 kg 13,93 170,79 R$ 0,00 0,00% 9,52 R$ 170,79 0,05% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.2.5 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 0,50 m³ 30,45 19,62 R$ 0,00 0,00% 0,50 R$ 19,62 0,01% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3 CINTAMENTO R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 3,68 m² 16,08 76,21 R$ 0,00 0,00% 3,68 R$ 76,21 0,02% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
18,40 m² 60,21 1.427,10 R$ 0,00 0,00% 18,40 R$ 1.427,10 0,40% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L
1,50 m³ 452,08 873,56 R$ 0,00 0,00% 1,50 R$ 873,56 0,24% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
93,98 kg 11,85 1.435,07

R$ 0,00 0,00% 93,98 R$ 1.435,07 0,40% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG ADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.
14,66 kg 13,93 263,00

R$ 0,00 0,00% 14,66 R$ 263,00 0,07% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.6 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,50 m³ 30,45 58,85 R$ 0,00 0,00% 1,50 R$ 58,85 0,02% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3 85.766,94

3.3.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES.

48,00 m² 72,89 4.507,20
R$ 0,00 0,00% 48,00 R$ 4.507,20 1,25% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.1.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L
3,60 m³ 452,08 2.096,53 R$ 0,00 0,00% 3,60 R$ 2.096,53 0,58% 0,00 R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.1.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM.
229,42 kg 10,97 3.241,70 R$ 0,00 0,00% 229,42 R$ 3.241,70 0,90% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.
71,83 kg 13,93 1.288,63 R$ 0,00 0,00% 71,83 R$ 1.288,63 0,36% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.1.5 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 3,60 m³ 30,45 141,23 R$ 0,00 0,00% 3,60 R$ 141,23 0,04% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2 VIGAS R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
36,80 m² 60,21 2.854,21 R$ 0,00 0,00% 36,80 R$ 2.854,21 0,79% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L
3,00 m³ 452,08 1.747,11 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 1.747,11 0,48% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
140,67 kg 10,97 1.987,67

R$ 0,00 0,00% 140,67 R$ 1.987,67 0,55% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG ADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.
29,32 kg 13,93 526,00

R$ 0,00 0,00% 29,32 R$ 526,00 0,15% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2.5 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 3,00 m³ 30,45 117,69 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 117,69 0,03% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3 RESERVATÓRIO R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 208,60 m² 56,58 15.204,85 64,65 R$ 4.712,34 1,31% 208,60 R$ 15.204,85 4,21% 0,00 R$ 0,00 0,00%
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3.3.3.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L
18,60 m³ 452,08 10.832,08 R$ 0,00 0,00% 18,60 R$ 10.832,08 3,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1.982,30 kg 11,01 28.109,01

491,66 R$ 6.971,74 1,93% 1982,30 R$ 28.109,01 7,79% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
608,60 kg 12,05 9.445,47 149,68 R$ 2.323,03 0,64% 608,60 R$ 9.445,47 2,62% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
128,90 kg 13,56 2.251,88 68,88 R$ 1.203,33 0,33% 128,90 R$ 2.251,79 0,62% 0,00 R$ 0,09 0,00%

3.3.3.5
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
41,50 kg 12,83 686,00 21,45 R$ 354,57 0,10% 41,50 R$ 686,00 0,19% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3.6 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 18,60 m³ 30,45 729,68 18,60 R$ 729,68 0,20% 18,60 R$ 729,68 0,20% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.4 19.502,93

3.4.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
114,49 m² 85,16 12.559,55 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 114,49 R$ 12.559,55 3,48%

3.4.2 REGUA INDICADORA DE NIVEL EXTENA EM ALUMINIO 1,00 UN 3.000,00 3.864,60 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 3.864,60 1,07%

3.4.3 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM PROTEÇÃO 6,00 m 398,33 3.078,78 6,00 R$ 3.078,78 0,85% 6,00 R$ 3.078,78 0,85% 0,00 R$ 0,00 0,00%

4 11.712,26

4.1 1.524,08

4.1.1
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 unid. 241,84 311,54

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 311,54 0,09%

4.1.2
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00 unid. 80,64 207,76

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 207,76 0,06%

4.1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 14,00 m 55,71 1.004,78 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 14,00 R$ 1.004,78 0,28%

4.2 7.076,41

4.2.1
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 unid. 466,05 600,37

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 600,37 0,17%

4.2.2
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3,00 unid. 255,06 985,71

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 985,71 0,27%

4.2.3 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 unid. 709,69 914,22 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 914,22 0,25%

4.2.4

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

2,00 unid. 77,23 198,98
R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 198,98 0,06%

4.2.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
15,44 m 110,29 2.193,72

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 15,44 R$ 2.193,72 0,61%

4.2.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 11,89 m³ 63,06 965,82 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 11,89 R$ 965,82 0,27%

4.2.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 10,81 m² 4,61 64,21 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 10,81 R$ 64,21 0,02%

4.2.8
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_07/2019
1,08 m³ 113,30 157,63 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,08 R$ 157,63 0,04%

4.2.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 10,68 m³ 38,25 526,20 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 10,68 R$ 526,20 0,15%

4.2.10 BOTA FORA MANUAL COM DMT=200m 1,57 m³ 65,30 132,07 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,57 R$ 132,07 0,04%

4.2.11
TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015
1,00 unid. 219,44 282,68 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 282,68 0,08%

4.2.12 REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA 1,00 UN 42,54 54,80 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 54,80 0,02%

4.3 702,50

4.3.1
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 unid. 241,84 311,54

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 311,54 0,09%

49,27

84,12

282,68

54,80

EXTRAVASOR

311,54

914,22

99,49

142,08

81,23

5,94

145,95

311,54

103,88

71,77

DISTRIBUÇÃO

600,37

328,57

RESERVATÓRIO E DIVERSOS

109,70

3.864,60

513,13

INSTAÇÃO HIDRÁULICAS

ALIMENTAÇÃO

582,37

14,18

15,52

17,47

16,53

39,23
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Construção do Sistema de Abastecimento de Água no Bairro 

Jangolândia, no município de Colares, Estado do Pará Valor Medido/Executado R$ 30.103,36

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 – PMC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022/2.415 – PMC Valor do Contrato R$ 360.795,55

ORÇAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO
Colares 26 de junho de 2024

CONVÊNIO Nº 232/2022 – SEDOP

CONTRATO Nº 149/2022 – PMC Boletim 04/2024 Período: de 13/12/2023 a 26/06/2024

4.3.2
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 unid. 80,64 103,88

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 103,88 0,03%

4.3.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00 m 55,71 287,08 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,00 R$ 287,08 0,08%

4.4 1.373,93

4.4.1
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 unid. 241,84 311,54

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 311,54 0,09%

4.4.2
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 unid. 80,64 103,88

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 103,88 0,03%

4.4.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 unid. 343,45 442,43

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 442,43 0,12%

4.4.4

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

2,00 unid. 33,17 85,46
R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 85,46 0,02%

4.4.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00 m 55,71 430,62 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 6,00 R$ 430,62 0,12%

4.5 1.035,34

4.5.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 ( BASE 

CLORADOR)
0,12 m³ 554,54 85,72 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,12 R$ 85,72 0,02%

4.5.2 HIPOCLORADOR BOMBA DOSADORA, VASAO DE 0,5 A 15L/H 1,00 UN 667,99 860,50 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 860,50 0,24%

4.5.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 m 7,18 18,50 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 18,50 0,01%

4.5.4
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO 

PREDIAL DE AGUA
2,00 UN 18,70 48,18 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 48,18 0,01%

4.5.5
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00 unid. 4,63 11,92 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 11,92 0,00%

4.5.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
2,00 unid. 4,08 10,52 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 10,52 0,00%

5 15.636,61

5.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1,00 unid. 406,95 524,23

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 524,23 0,15%

5.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 unid. 10,37 13,36 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 13,36 0,00%

5.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 unid. 69,45 178,94 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 178,94 0,05%

5.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 unid. 77,46 199,56 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 199,56 0,06%

5.5 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) 4,00 UN 171,42 883,28 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,00 R$ 883,28 0,24%

5.6 INTERRUPTOR DIFERÊNCIAL RESIDUAL 25mA - 2P 2,00 unid. 113,58 292,62 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 292,62 0,08%

5.7 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO 18,00 m 7,91 183,42 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 18,00 R$ 183,42 0,05%

5.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
37,00 m 3,81 181,67 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 37,00 R$ 181,67 0,05%

5.9 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 308,00 m 6,24 2.476,32 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 308,00 R$ 2.476,32 0,69%

5.10
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
98,00 m 12,49 1.576,82 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 98,00 R$ 1.576,82 0,44%

5.11
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
5,00 unid. 143,25 922,65 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 5,00 R$ 922,65 0,26%

5.12 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 unid. 80,61 103,84 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 103,84 0,03%

5.13 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 3,00 m 30,91 119,46 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 119,46 0,03%

8,04
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39,82

89,47
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4,91
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5,96
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA

524,23

13,36

42,73

71,77

TRATAMENTO

714,36

860,50
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103,88

71,77

LIMPEZA

311,54

103,88

442,43
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5.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
83,00 m 11,94 1.276,54 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 83,00 R$ 1.276,54 0,35%

S/BDI

5.15

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, 

ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

1,00 unid. 553,09 712,49
R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 712,49 0,20%

5.16
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-

14
1,00 UN 1.020,97 1.315,21 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.315,21 0,36%

5.17
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
1,00 unid. 52,82 68,04 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 68,04 0,02%

5.18
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO 

EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
2,00 unid. 152,52 392,96 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 392,96 0,11%

5.19
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
2,00 unid. 1.636,08 4.215,20 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 4.215,20 1,17%

6 5.604,44

6.1 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIO (COM ACESSÓRIOS) 1,00 unid. 921,45 1.187,01 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.187,01 0,33%

6.2 PARA-RAIO LATÃO CROMADO TIPO FRANKLIN (SEM ACESSÓRIOS) 1,00 unid. 151,12 194,67 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 194,67 0,05%

6.3 CABO COBRE NÚ 50MM² 30,00 m 58,01 2.241,90 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 30,00 R$ 2.241,90 0,62%

6.4 HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40M COM CONECTOR 2,00 unid. 97,97 252,40 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 252,40 0,07%

6.5 CABO COBRE NÚ 35MM² 20,00 m 35,98 927,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 20,00 R$ 927,00 0,26%

6.6 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM 2,00 unid. 311,08 801,46 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 801,46 0,22%

7 14.458,30

7.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA 

RESERVATÓRIO)
189,10 m² 12,57 3.061,53 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 189,10 R$ 3.061,53 0,85%

7.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019
20,00 m³ 140,18 3.611,60 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 20,00 R$ 3.611,60 1,00%

7.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 9,79 m³ 63,06 795,24 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 9,79 R$ 795,24 0,22%

7.4
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE 

ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020
54,40 m 57,10 4.001,66

54,40 R$ 4.001,66 1,11% 54,40 R$ 4.001,66 1,11% 0,00 R$ 0,00 0,00%

7.5 PORTÃO TUBO/TELA ARAME GALVANIZADO COM FERRAGENS E PINTURA 5,60 m² 414,24 2.988,27 5,60 R$ 2.988,27 0,83% 5,60 R$ 2.988,27 0,83% 0,00 R$ 0,00 0,00%

S/BDI

8 1.681,68

8.1 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO 40x30CM 1,00 unid. 780,69 1.005,68 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.005,68 0,28%

8.2 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 200,00 m² 2,62 676,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 200,00 R$ 676,00 0,19%

360.795,55 R$ 30.103,36 R$ 243.213,92 R$ 117.581,63

LICITADO 100,00% 8,34% 67,41% 32,59% 32,59%

________________________________________________

ELIAS FERREIRA SOEIRO
ENG. CIVIL CREA/PA Nº 1520404239

FISCAL DO CONTRATO Nº 149/2022-PMC

PORTARIA 017/2022-PMC

MARIA LUCIMAR BARATA PAULO S P CARDOSO LTDA

PREFEITA MUNICIPAL DE COLARES CNPJ Nº 39.230.106/0001-17

SERVIÇOS FINAIS

1.005,68

3,38

TOTAL DA Obra

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE
R$ UNITÁRIO

PREÇO
C/BDI

URBANIZAÇÃO

16,19

180,58

81,23

73,56

533,62

1.187,01

194,67

74,73

126,20

46,35

400,73

712,49

1.315,21

68,04

196,48

2.107,60

SPDA

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE
R$ UNITÁRIO

PREÇO
C/BDI

15,38
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