
S/BDI

1 72.131,20

1.1 PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVADA 2,88 m² 466,50 1.730,74 R$ 0,00 0,00% 2,88 R$ 1.730,74 0,48% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 200,00 m² 2,28 588,00 R$ 0,00 0,00% 200,00 R$ 588,00 0,16% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
200,00 m² 45,72 11.780,00 R$ 0,00 0,00% 200,00 R$ 11.780,00 3,27% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 22,00 m² 94,05 2.665,52 R$ 0,00 0,00% 22,00 R$ 2.665,52 0,74% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.5
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016
12,00 m² 861,27 13.313,88 R$ 0,00 0,00% 12,00 R$ 13.313,88 3,69% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.6 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 1,00 UN 29.032,39 37.399,53 0,05 R$ 1.869,98 0,52% 0,85 R$ 31.789,60 8,81% 0,15 R$ 5.609,93 1,55%

1.7 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 1,00 UN 3.612,43 4.653,53 R$ 0,00 0,00% 0,50 R$ 2.326,77 0,64% 0,50 R$ 2.326,77 0,64%

2 119.100,57

2.1 70.866,12

2.1 POÇO TUBULAR D=6" - PROFUNDIDADE 50,00M 2,00 unid. 27.505,87 70.866,12 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 70.866,12 19,64% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2 48.234,45

2.2.1
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA 

DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H
2,00 UN 14.992,50 38.626,68 R$ 0,00 0,00% 0,18 R$ 3.476,40 0,96% 1,82 R$ 35.150,28 9,74%

2.2.2 QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICA - ATÉ 6CV 1,00 unid. 1.071,05 1.379,73 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.379,73 0,38%

2.2.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
24,76 m 55,71 1.777,03 R$ 0,00 0,00% 11,00 R$ 789,47 29,62% 13,76 R$ 987,56 0,27%

2.2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 17,33 m³ 63,06 1.407,72 R$ 0,00 0,00% 17,33 R$ 1.407,72 0,39% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2.5 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 17,33 m² 4,61 102,94 R$ 0,00 0,00% 17,33 R$ 102,94 0,03% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2.6
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_07/2019
1,73 m³ 113,30 252,49 R$ 0,00 0,00% 1,73 R$ 252,49 0,07% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 15,50 m³ 38,25 763,69 R$ 0,00 0,00% 15,50 R$ 763,69 0,21% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2.8 BOTA FORA MANUAL COM DMT=200m 2,38 m³ 65,30 200,21 R$ 0,00 0,00% 2,38 R$ 200,21 0,06% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2.9 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 7,00 unid. 34,97 315,35 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 7,00 R$ 315,35 0,09%

2.2.10
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202
1,00 unid. 206,84 266,45 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 266,45 0,07%

2.2.11
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00 unid. 156,48 806,32

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,00 R$ 806,32 0,22%

2.2.12
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00 unid. 343,45 884,86

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 884,86 0,25%

2.2.13 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 unid. 394,13 1.015,44 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 1.015,44 0,28%

2.2.14

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

6,00 unid. 56,35 435,54
R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 6,00 R$ 435,54 0,12%

3 120.470,49

3.1 2.560,57

3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 21,66 m³ 63,06 1.759,44 R$ 0,00 0,00% 21,66 R$ 1.759,44 0,49% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 16,26 m³ 38,25 801,13 R$ 0,00 0,00% 16,26 R$ 801,13 0,22% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2 12.640,05

3.2.1.1 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 14,44 m² 16,08 299,05 R$ 0,00 0,00% 14,44 R$ 299,05 0,08% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.1.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES.
6,10 m² 117,07 919,94 R$ 0,00 0,00% 6,10 R$ 919,94 0,25% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L
4,90 m³ 452,08 2.853,61 R$ 0,00 0,00% 4,90 R$ 2.853,61 0,79% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 150,09 kg 13,86 2.679,11 R$ 0,00 0,00% 150,09 R$ 2.679,11 0,74% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.1.5 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 4,90 m³ 30,45 192,23 R$ 0,00 0,00% 4,90 R$ 192,23 0,05% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.2.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES.

7,02 m² 72,89 659,18
R$ 0,00 0,00% 7,02 R$ 659,18 0,18% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.2.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L
0,50 m³ 452,08 291,19 R$ 0,00 0,00% 0,50 R$ 291,19 0,08% 0,00 R$ 0,00 0,00%

150,81

582,37

17,85

39,23

93,90

582,37

RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO PARA 72.000L

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

81,23

49,27

INFRAESTRUTURA

20,71

45,05

266,45

201,58

442,43

507,72

72,59

71,77

81,23

5,94

145,95

49,27

84,12

CAPTAÇÃO SUBTERÂNEA

PERFURAÇÃO 50,00M

35.433,06

SISTEMA ELEVATÓRIA

19.313,34

1.379,73

2,94

58,90

121,16

1.109,49

37.399,53

4.653,53
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3.2.2.3
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_11/2020
34,05 kg 9,61 421,54 R$ 0,00 0,00% 34,05 R$ 421,54 0,12% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.
9,52 kg 13,93 170,79 R$ 0,00 0,00% 9,52 R$ 170,79 0,05% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.2.5 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 0,50 m³ 30,45 19,62 R$ 0,00 0,00% 0,50 R$ 19,62 0,01% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3 CINTAMENTO R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 3,68 m² 16,08 76,21 R$ 0,00 0,00% 3,68 R$ 76,21 0,02% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
18,40 m² 60,21 1.427,10 R$ 0,00 0,00% 18,40 R$ 1.427,10 0,40% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L
1,50 m³ 452,08 873,56 R$ 0,00 0,00% 1,50 R$ 873,56 0,24% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
93,98 kg 11,85 1.435,07

R$ 0,00 0,00% 93,98 R$ 1.435,07 0,40% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG ADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.
14,66 kg 13,93 263,00

R$ 0,00 0,00% 14,66 R$ 263,00 0,07% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.3.6 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,50 m³ 30,45 58,85 R$ 0,00 0,00% 1,50 R$ 58,85 0,02% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3 85.766,94

3.3.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES.

48,00 m² 72,89 4.507,20
R$ 0,00 0,00% 48,00 R$ 4.507,20 1,25% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.1.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L
3,60 m³ 452,08 2.096,53 R$ 0,00 0,00% 3,60 R$ 2.096,53 0,58% 0,00 R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.1.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM.
229,42 kg 10,97 3.241,70 R$ 0,00 0,00% 229,42 R$ 3.241,70 0,90% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.
71,83 kg 13,93 1.288,63 R$ 0,00 0,00% 71,83 R$ 1.288,63 0,36% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.1.5 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 3,60 m³ 30,45 141,23 R$ 0,00 0,00% 3,60 R$ 141,23 0,04% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2 VIGAS R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
36,80 m² 60,21 2.854,21 R$ 0,00 0,00% 36,80 R$ 2.854,21 0,79% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L
3,00 m³ 452,08 1.747,11 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 1.747,11 0,48% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
140,67 kg 10,97 1.987,67 R$ 0,00 0,00% 140,67 R$ 1.987,67 0,55% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM KG ADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.
29,32 kg 13,93 526,00

R$ 0,00 0,00% 29,32 R$ 526,00 0,15% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.2.5 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 3,00 m³ 30,45 117,69 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 117,69 0,03% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3 RESERVATÓRIO R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 208,60 m² 56,58 15.204,85 R$ 0,00 0,00% 208,60 R$ 15.204,85 4,21% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L
18,60 m³ 452,08 10.832,08 R$ 0,00 0,00% 18,60 R$ 10.832,08 3,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1.982,30 kg 11,01 28.109,01 R$ 0,00 0,00% 1982,30 R$ 28.109,01 7,79% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
608,60 kg 12,05 9.445,47 R$ 0,00 0,00% 608,60 R$ 9.445,47 2,62% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3.5
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
128,90 kg 13,56 2.251,88 R$ 0,00 0,00% 128,90 R$ 2.251,79 0,62% 0,00 R$ 0,09 0,00%

3.3.3.6
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
41,50 kg 12,83 686,00 R$ 0,00 0,00% 41,50 R$ 686,00 0,19% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.3.7 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 18,60 m³ 30,45 729,68 R$ 0,00 0,00% 18,60 R$ 729,68 0,20% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.4 19.502,93

3.4.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
114,49 m² 85,16 12.559,55 37,80 R$ 4.146,66 4,83% 37,80 R$ 4.146,66 1,15% 76,69 R$ 8.412,89 2,33%

RESERVATÓRIO E DIVERSOS

109,70

582,37

14,18

15,52

17,47

16,53

39,23

582,37

14,13

17,94

39,23

72,89

582,37

14,13

17,94

39,23

77,56

582,37

15,27

17,94

39,23

SUPERESTRUTURA

93,90

12,38

17,94

39,23

20,71

77,56
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CONVÊNIO Nº 232/2022 – SEDOP

CONTRATO Nº 149/2022 – PMC Boletim nº 06/2024 Período: de 12/09/2024 a 04/11/2024

3.4.2 REGUA INDICADORA DE NIVEL EXTENA EM ALUMINIO 1,00 UN 3.000,00 3.864,60 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 3.864,60 1,07%

3.4.3 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM PROTEÇÃO 6,00 m 398,33 3.078,78 R$ 0,00 0,00% 6,00 R$ 3.078,78 0,85% 0,00 R$ 0,00 0,00%

4 11.712,26

4.1 1.524,08

4.1.1
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 unid. 241,84 311,54

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 311,54 0,09%

4.1.2
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00 unid. 80,64 207,76

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 207,76 0,06%

4.1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 14,00 m 55,71 1.004,78 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 14,00 R$ 1.004,78 0,28%

4.2 7.076,41

4.2.1
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 unid. 466,05 600,37

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 600,37 0,17%

4.2.2
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3,00 unid. 255,06 985,71

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 985,71 0,27%

4.2.3 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 unid. 709,69 914,22 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 914,22 0,25%

4.2.4

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

2,00 unid. 77,23 198,98
R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 198,98 0,06%

4.2.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
15,44 m 110,29 2.193,72

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 15,44 R$ 2.193,72 0,61%

4.2.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 11,89 m³ 63,06 965,82 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 11,89 R$ 965,82 0,27%

4.2.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 10,81 m² 4,61 64,21 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 10,81 R$ 64,21 0,02%

4.2.8
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_07/2019
1,08 m³ 113,30 157,63 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,08 R$ 157,63 0,04%

4.2.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 10,68 m³ 38,25 526,20 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 10,68 R$ 526,20 0,15%

4.2.10 BOTA FORA MANUAL COM DMT=200m 1,57 m³ 65,30 132,07 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,57 R$ 132,07 0,04%

4.2.11
TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015
1,00 unid. 219,44 282,68 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 282,68 0,08%

4.2.12 REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA 1,00 UN 42,54 54,80 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 54,80 0,02%

4.3 702,50

4.3.1
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 unid. 241,84 311,54

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 311,54 0,09%

4.3.2
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 unid. 80,64 103,88

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 103,88 0,03%

4.3.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00 m 55,71 287,08 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,00 R$ 287,08 0,08%

4.4 1.373,93

4.4.1
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 unid. 241,84 311,54

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 311,54 0,09%

4.4.2
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 unid. 80,64 103,88

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 103,88 0,03%

4.4.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 unid. 343,45 442,43

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 442,43 0,12%

4.4.4

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

2,00 unid. 33,17 85,46
R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 85,46 0,02%

4.4.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00 m 55,71 430,62 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 6,00 R$ 430,62 0,12%

4.5 1.035,34

42,73

71,77

TRATAMENTO

103,88

71,77

LIMPEZA

311,54

103,88

442,43

49,27

84,12

282,68

54,80

EXTRAVASOR

311,54

914,22

99,49

142,08

81,23

5,94

145,95

311,54

103,88

71,77

DISTRIBUÇÃO

600,37

328,57

3.864,60

513,13

INSTAÇÃO HIDRÁULICAS

ALIMENTAÇÃO
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Construção do Sistema de Abastecimento de Água no Bairro 

Jangolândia, no município de Colares, Estado do Pará Valor Medido/Executado R$ 6.016,64

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 – PMC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022/2.415 – PMC Valor do Contrato R$ 360.795,55

ORÇAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO
Colares 13 de setembro de 2024

CONVÊNIO Nº 232/2022 – SEDOP

CONTRATO Nº 149/2022 – PMC Boletim nº 06/2024 Período: de 12/09/2024 a 04/11/2024

4.5.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 ( BASE 

CLORADOR)
0,12 m³ 554,54 85,72 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,12 R$ 85,72 0,02%

4.5.2 HIPOCLORADOR BOMBA DOSADORA, VASAO DE 0,5 A 15L/H 1,00 UN 667,99 860,50 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 860,50 0,24%

4.5.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 m 7,18 18,50 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 18,50 0,01%

4.5.4
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL 

DE AGUA
2,00 UN 18,70 48,18 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 48,18 0,01%

4.5.5
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00 unid. 4,63 11,92 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 11,92 0,00%

4.5.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 unid. 4,08 10,52 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 10,52 0,00%

5 15.636,61

5.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1,00 unid. 406,95 524,23

R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 524,23 0,15%

5.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 unid. 10,37 13,36 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 13,36 0,00%

5.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 unid. 69,45 178,94 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 178,94 0,05%

5.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 unid. 77,46 199,56 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 199,56 0,06%

5.5 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) 4,00 UN 171,42 883,28 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,00 R$ 883,28 0,24%

5.6 INTERRUPTOR DIFERÊNCIAL RESIDUAL 25mA - 2P 2,00 unid. 113,58 292,62 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 292,62 0,08%

5.7 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO 18,00 m 7,91 183,42 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 18,00 R$ 183,42 0,05%

5.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
37,00 m 3,81 181,67 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 37,00 R$ 181,67 0,05%

5.9 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 308,00 m 6,24 2.476,32 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 308,00 R$ 2.476,32 0,69%

5.10
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
98,00 m 12,49 1.576,82 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 98,00 R$ 1.576,82 0,44%

5.11
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
5,00 unid. 143,25 922,65 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 5,00 R$ 922,65 0,26%

5.12 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 unid. 80,61 103,84 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 103,84 0,03%

5.13 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 3,00 m 30,91 119,46 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 119,46 0,03%

5.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
83,00 m 11,94 1.276,54 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 83,00 R$ 1.276,54 0,35%

S/BDI

5.15

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, 

ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

1,00 unid. 553,09 712,49
R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 712,49 0,20% 0,00 R$ 0,00 0,00%

5.16
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-

14
1,00 UN 1.020,97 1.315,21 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.315,21 0,36% 0,00 R$ 0,00 0,00%

5.17
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
1,00 unid. 52,82 68,04 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 68,04 0,02%

5.18
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 

POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
2,00 unid. 152,52 392,96 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 392,96 0,11%

5.19 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 2,00 unid. 1.636,08 4.215,20 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 4.215,20 1,17%

6 5.604,44

6.1 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIO (COM ACESSÓRIOS) 1,00 unid. 921,45 1.187,01 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.187,01 0,33%

6.2 PARA-RAIO LATÃO CROMADO TIPO FRANKLIN (SEM ACESSÓRIOS) 1,00 unid. 151,12 194,67 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 194,67 0,05%

6.3 CABO COBRE NÚ 50MM² 30,00 m 58,01 2.241,90 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 30,00 R$ 2.241,90 0,62%

6.4 HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40M COM CONECTOR 2,00 unid. 97,97 252,40 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 252,40 0,07%

6.5 CABO COBRE NÚ 35MM² 20,00 m 35,98 927,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 20,00 R$ 927,00 0,26%

6.6 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM 2,00 unid. 311,08 801,46 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 801,46 0,22%

7 14.458,30

7.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA 

RESERVATÓRIO)
189,10 m² 12,57 3.061,53 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 189,10 R$ 3.061,53 0,85%

URBANIZAÇÃO

16,19

1.187,01

194,67

74,73

126,20

46,35

400,73

712,49

1.315,21

68,04

196,48

2.107,60

SPDA
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220,82
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4,91

24,09

5,96

5,26

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

524,23

13,36

714,36

860,50

9,25
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Construção do Sistema de Abastecimento de Água no Bairro 

Jangolândia, no município de Colares, Estado do Pará Valor Medido/Executado R$ 6.016,64

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 – PMC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022/2.415 – PMC Valor do Contrato R$ 360.795,55

ORÇAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO
Colares 13 de setembro de 2024

CONVÊNIO Nº 232/2022 – SEDOP

CONTRATO Nº 149/2022 – PMC Boletim nº 06/2024 Período: de 12/09/2024 a 04/11/2024

7.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019
20,00 m³ 140,18 3.611,60 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 20,00 R$ 3.611,60 1,00%

7.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 9,79 m³ 63,06 795,24 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 9,79 R$ 795,24 0,22%

7.4
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE 

ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020
54,40 m 57,10 4.001,66

R$ 0,00 0,00% 54,40 R$ 4.001,66 1,11% 0,00 R$ 0,00 0,00%

7.5 PORTÃO TUBO/TELA ARAME GALVANIZADO COM FERRAGENS E PINTURA 5,60 m² 414,24 2.988,27 R$ 0,00 0,00% 5,60 R$ 2.988,27 0,83% 0,00 R$ 0,00 0,00%

S/BDI

8 1.681,68

8.1 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO 40x30CM 1,00 unid. 780,69 1.005,68 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.005,68 0,28%

8.2 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 200,00 m² 2,62 676,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 200,00 R$ 676,00 0,19%

360.795,55 R$ 6.016,64 R$ 259.264,08 R$ 101.531,47

LICITADO 100,00% 5,35% 101,26% 28,14% 28,14%

________________________________________________

ELIAS FERREIRA SOEIRO
ENG. CIVIL CREA/PA Nº 1520404239

FISCAL DO CONTRATO Nº 149/2022-PMC

PORTARIA 017/2022-PMC

MARIA LUCIMAR BARATA PAULO S P CARDOSO LTDA

PREFEITA MUNICIPAL DE COLARES CNPJ Nº 39.230.106/0001-17

SERVIÇOS FINAIS

1.005,68

3,38

TOTAL DA Obra

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE
R$ UNITÁRIO

PREÇO
C/BDI

180,58

81,23

73,56

533,62
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