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JUSTIFICATIVA

A Empresa PAULO S P CARDOSO LTDA, solicitou, por meio do Oficio, prorroga¢io

de prazo de vigéncia da execugdo de servigos para poder dd continuidade as obras de
construgdo do sistema de abastecimento de dgua do bairro de Jangolandia, oriundo da
TOMADA DE PRECO N° 006/2022, de acordo com o que rege a Lei de Licitagdes ¢
Contratos (Lei Federal n° 8.666/93), assim, justifica-se a importincia de se efetuar o 1° Termo
Aditivo do contrato n® 149/2022, com objetivo de manter em vigor legalmente os servigos para
execugdo das obras supracitada.

Em conformidade com a legislagdo vigente, existe a possibilidade de efetivagdo da

prorrogagéo e prazo, conforme justificativas alencadas a seguir:

1) DA PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA

2)

As Leis de Licitagdes e Contratos (Lei Federal n® 8.666/93), Art. 57. A duragdo dos
contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos respectivos créditos
orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

DA FORMALIZACAO
Para a prorrogacdo de prazo do contrato desejado a permissdo legal estd prevista no art. 57
Inciso Il e § 2° da Lei Federal n° 8.666/93, que se transcreve assim:
(..)
Il - a prestagdo de servigos a serem executados
de forma continua, que poderdo ter a sua
duragdo prorrogada por iguais e sucessivos
periodos com vistas a obtengdo de pregos e
condigdes mais vantajosas para a administrag¢do,
limitada a sessenta meses; (Redagdo dada pela
Lei n®9.648, de 1998)
()
S 2°Toda prorrogagcdo de prazo deverd ser
Justificada por escrito e previamente autorizada

pela autoridade competente para celebrar o
contrato.

Em observancia a art. 57 Inciso Il e § 2° da Lei Federal n° 8.666/93 permite
legalmente a prorrogacdo de prazo de vigéncia da execugdo de obras do contrato, tendo em
vista, que esta previsto o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para ser concluida e entretanto,
em decorréncia das intensas chuvas que ocorrem durantes os meses de janeiro a maio, no
municipio (por se tratar de uma ilha, as chuvas no periodo do “Inverno Amazdnico” sdo
intensas), os servigos por diversos vezes foram interrompidos, impactando diretamente no
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atraso do Cronograma Fisico da Obra. Sendo assim, ha a necessidade deste aditivo para que
a empresa dé continuidade da obra.

Desta forma, a Secretaria Municipal de Administragdo justifica a necessidade de se
efetuar o aditamento do contrato n* 149/2022, com a empresa PAULO S P CARDOSO
LTDA inscrita no CNPJ sob o n® 39.230.106/0001-17.

Colares (PA), 05 de abril de 2023.

Rona iram Hﬁeira

Secretaria Municipal de Administracio
Decreto n° 005/2021 4 01 de janeiro de 2021
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