Estado do Para

Prefeitura Municipal de Colares

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Administragao

JUSTIFICATIVA

A Empresa PAULO S P CARDOSO LTDA, solicitou, por meio do Oficio, prorrogagdo de
prazo de vigéncia do contrato n? 149/2022 e da execugdo de servigos por meio do 52 Termo
Aditivo para poder da continuidade as obras de construgdo do sistema de abastecimento de
agua do bairro de Jangoléndia, oriundo da TOMADA DE PRECO N2 006/2022, de acordo com
o que rege a Lei de Licitacdes e Contratos (Lei Federal n2 8.666/93).

A empresa justificou que o 52 Termo Aditivo se faz necessario, tendo em vista que até
a presente data ndo foi liberado o 32 repasse do Convénio n2 232/2022 — SEOP ao municipio
de Colares e ndo se tem previsdo para o repasse do mesmo e informa que foi executado 80%
da obra, mas pela falta do repasse os servigos ficaram mais lentos, ndo sendo possivel a
conclusdo da obra dentro do prazo do 42 Termo Aditivo.

Com base na justificativa da empresa a Secretaria Municipal de Administracao
informa a necessidade de se efetuar o aditamento do contrato n2 149/2022, com a empresa
PAULO S P CARDOSO LTDA inscrita no CNPJ sob o n? 39.230.106/0001-17.

MARIA LUCIMAR Assinado de forma digital Colares (PA), 18 de outubro de 2024.
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Secret rio Munlupal de Administragdo
Decreto n? 117/2023 — 04 de outubro de 2023

Trav. 16 de novembro, s/n — Centro.; 68.785-00. CNPJ.: 05.835.939/0001-90

“Sempre por ti lutaremos para levar-te a gloria.”
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