
 PREÇO UNIT. C/ 

B.D.I.  

25,23% QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$      27.350,31 R$ 6.837,58 R$ 6.837,58 R$ 20.512,73

1.1  Administração local de obra  Un 1,00 R$ 21.840,06  R$     27.350,31  R$         27.350,31 0,25 R$ 6.837,58 0,25 R$ 6.837,58 0,75 R$ 20.512,73

2  SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        9.528,21 R$ 7.703,61 R$ 7.703,61 R$ 1.824,60

2.1  Placa de obra em lona com plotagem de grafica  m² 3,00 R$ 176,27  R$          220,74  R$             662,22 3,00 R$ 662,22 3,00 R$ 662,22 0,00 R$ 0,00

2.2  Licenças e taxas da obra (até 100m²)  Un 1,00 R$ 2.866,38  R$       3.589,57  R$           3.589,57 1,00 R$ 3.589,57 1,00 R$ 3.589,57 0,00 R$ 0,00

2.3  Locação da obra a trena  m² 266,32 R$ 4,88  R$             6,11  R$           1.627,22 266,32 R$ 1.627,22 266,32 R$ 1.627,22 0,00 R$ 0,00

2.4  Mobilização e desmobilização  Un 1,00 R$ 2.914,00  R$       3.649,20  R$           3.649,20 0,50 R$ 1.824,60 0,50 R$ 1.824,60 0,50 R$ 1.824,60

3  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$        3.847,82 R$ 3.847,82 R$ 3.847,82 R$ 0,00

3.1
 Retirada de logarina, tabuleiroe guarda corpo em madeira, 

de ponte 
 Un 1,00 R$ 3.072,60  R$       3.847,82  R$           3.847,82 1,00 R$ 3.847,82 1,00 R$ 3.847,82 0,00 R$ 0,00

4  MOVIMENTO DE TERRA  R$        3.609,59 R$ 185,98 R$ 185,98 R$ 3.423,61

4.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade  m³ 2,90 R$ 51,21  R$            64,13  R$             185,98 2,90 R$ 185,98 2,90 R$ 185,98 0,00 R$ 0,00

4.2 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento  m³ 25,84 R$ 105,78  R$          132,47  R$           3.423,61 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 25,84 R$ 3.423,61

5  OBRAS DE ARTE - PONTE 

5.1  ESTACAS  R$      15.118,20 R$ 15.118,20 R$ 15.118,20 R$ 0,00

5.1.1

 Estaca pré-moldada de concreto seção quadrada, 

capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive 

mobilização e desmobilização). af_12/2019  

 m 90,00 R$ 134,14  R$          167,98  R$         15.118,20 90,00 R$ 15.118,20 90,00 R$ 15.118,20 0,00 R$ 0,00

5.2  PILAR EM CONCRETO ARMADO  R$      10.367,09 R$ 10.367,09 R$ 10.367,09 R$ 0,00

5.2.1
 Forma para concreto em chapa de madeira compensada 

plastificada e=15mm (reap 2x)  
 m² 28,80 R$ 83,42  R$          104,46  R$           3.008,45 28,80 R$ 3.008,45 28,80 R$ 3.008,45 0,00 R$ 0,00

5.2.2  Armação para concreto  kg 288,00 R$ 14,98  R$            18,76  R$           5.402,88 288,00 R$ 5.402,88 288,00 R$ 5.402,88 0,00 R$ 0,00

5.2.3

 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. Af_05/2021  

 m³ 2,40 R$ 589,30  R$          737,98  R$           1.771,15 2,40 R$ 1.771,15 2,40 R$ 1.771,15 0,00 R$ 0,00

5.2.4  Desforma  m² 28,80 R$ 5,12  R$             6,41  R$             184,61 28,80 R$ 184,61 28,80 R$ 184,61 0,00 R$ 0,00
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5.3  LONGARINA EM CONCRETO ARMADO  R$      65.424,43 R$ 16.797,17 R$ 16.797,17 R$ 48.627,26

5.3.1
 Forma para concreto em chapa de madeira compensada 

plastificada e=15mm (reap 2x)  
 m² 160,80 R$ 83,42  R$          104,46  R$         16.797,17 160,80 R$ 16.797,17 160,80 R$ 16.797,17 0,00 R$ 0,00

5.3.2  Armação para concreto  kg 2.010,00 R$ 14,98  R$            18,76  R$         37.707,60 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 2010,00 R$ 37.707,60

5.3.3

 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. Af_05/2021  

 m³ 13,40 R$ 589,30  R$          737,98  R$           9.888,93 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 13,40 R$ 9.888,93

5.3.4  Desforma  m² 160,80 R$ 5,12  R$             6,41  R$           1.030,73 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 160,80 R$ 1.030,73

5.4  TRANSVERSINA EM CONCRETO ARMADO  R$      15.574,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.574,30

5.4.1
 Forma para concreto em chapa de madeira compensada 

plastificada e=15mm (reap 2x)  
 m² 46,08 R$ 83,42  R$          104,46  R$           4.813,52 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 46,08 R$ 4.813,52

5.4.2  Armação para concreto  kg 406,80 R$ 14,98  R$            18,76  R$           7.631,57 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 406,80 R$ 7.631,57

5.4.3

 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. Af_05/2021  

 m³ 3,84 R$ 589,30  R$          737,98  R$           2.833,84 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 3,84 R$ 2.833,84

5.4.4  Desforma  m² 46,08 R$ 5,12  R$             6,41  R$             295,37 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 46,08 R$ 295,37

5.5  CORTINA EM CONCRETO ARMADO  R$      54.686,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.686,39

5.5.1
 Forma para concreto em chapa de madeira compensada 

plastificada e=15mm (reap 2x)  
 m² 151,92 R$ 83,42  R$          104,46  R$         15.869,56 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 151,92 R$ 15.869,56

5.5.2  Armação para concreto  kg 1.519,20 R$ 14,98  R$            18,76  R$         28.500,19 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 1519,20 R$ 28.500,19

5.5.3

 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. Af_05/2021  

 m³ 12,66 R$ 589,30  R$          737,98  R$           9.342,83 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 12,66 R$ 9.342,83

5.5.4  Desforma  m² 151,92 R$ 5,12  R$             6,41  R$             973,81 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 151,92 R$ 973,81

5.6  TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO  R$      93.630,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93.630,75

5.6.1
 Forma para concreto em chapa de madeira compensada 

plastificada e=15mm (reap 2x)  
 m² 244,20 R$ 83,42  R$          104,46  R$         25.509,13 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 244,20 R$ 25.509,13

5.6.2  Armação para concreto  kg 2.747,25 R$ 14,98  R$            18,76  R$         51.538,41 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 2747,25 R$ 51.538,41

5.6.3

 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. Af_05/2021  

 m³ 20,35 R$ 589,30  R$          737,98  R$         15.017,89 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 20,35 R$ 15.017,89

5.6.4  Desforma  m² 244,20 R$ 5,12  R$             6,41  R$           1.565,32 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 244,20 R$ 1.565,32

5.7  GUARDA CORPO EM CONCRETO ARMADO  R$        4.639,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.639,99

5.7.1
 Forma para concreto em chapa de madeira compensada 

plastificada e=15mm (reap 2x)  
 m² 15,60 R$ 83,42  R$          104,46  R$           1.629,58 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 15,60 R$ 1.629,58

5.7.2  Armação para concreto  kg 104,00 R$ 14,98  R$            18,76  R$           1.951,04 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 104,00 R$ 1.951,04

5.7.3

 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. Af_05/2021  

 m³ 1,30 R$ 589,30  R$          737,98  R$             959,37 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 1,30 R$ 959,37

5.7.4  Desforma  m² 15,60 R$ 5,12  R$             6,41  R$             100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 15,60 R$ 100,00
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5.8  GUARDA RODAS EM CONCRETO ARMADO  R$      13.384,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.384,58

5.8.1
 Forma para concreto em chapa de madeira compensada 

plastificada e=15mm (reap 2x)  
 m² 45,00 R$ 83,42  R$          104,46  R$           4.700,70 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 45,00 R$ 4.700,70

5.8.2  Armação para concreto  kg 300,00 R$ 14,98  R$            18,76  R$           5.628,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 300,00 R$ 5.628,00

5.8.3

 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. Af_05/2021  

 m³ 3,75 R$ 589,30  R$          737,98  R$           2.767,43 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 3,75 R$ 2.767,43

5.8.4  Desforma  m² 45,00 R$ 5,12  R$             6,41  R$             288,45 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 45,00 R$ 288,45

6  SERVIÇOS FINAIS  R$        2.277,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.277,04

6.1  Limpeza geral e entrega da obra  m² 266,32 R$ 6,83  R$             8,55 R$ 2.277,04 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 266,32 R$ 2.277,04

R$ 319.438,70 R$ 60.857,45 R$ 60.857,45 R$ 258.581,25
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