
DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022 BDI 26,15%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)

PREÇO + BDI 

(R$)

PREÇO   TOTAL          

C/BDI(R$)
 %  QUANT.  VALOR  QUANT.  VALOR  QUANT.  VALOR 

1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 1.1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  UN.              1,00  R$      17.104,64  R$      21.577,50  R$             21.577,50 1,00 R$ 21.577,50 1,00 R$ 21.577,50 0,00 R$ 0,00

 R$             21.577,50 13,06%

2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 2.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA  M2              3,00  R$           176,25  R$           222,34  R$                  667,02 3,00 R$ 667,02 3,00 R$ 667,02 0,00 R$ 0,00

 2.2 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 100 M2)  M2              1,00  R$        2.866,38  R$        3.615,94  R$               3.615,94 1,00 R$ 3.615,94 1,00 R$ 3.615,94 0,00 R$ 0,00

 2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS  UN.              1,00  R$        1.570,20  R$        1.980,81  R$               1.980,81 1,00 R$ 1.980,81 1,00 R$ 1.980,81 0,00 R$ 0,00

 R$               6.263,77 3,79%

3  MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE  M3              0,50  R$             51,21  R$             64,60  R$                    32,30 0,50 R$ 32,30 0,50 R$ 32,30 0,00 R$ 0,00

 R$                    32,30 0,02%

4  FUNDAÇÕES 

 4.1 BLOCO EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (INCL. FORMA)  M3              0,25  R$        2.975,19  R$        3.753,20  R$                  938,30 0,25 R$ 938,30 0,25 R$ 938,30 0,00 R$ 0,00

 4.2 
BALDRAME EM CONC. SIMPLES C/ SEIXO INCL. FORMA EM MADEIRA

BRANCA
 M3              0,24  R$        1.454,43  R$        1.834,76  R$                  440,34 0,24 R$ 440,34 0,24 R$ 440,34 0,00 R$ 0,00

 R$               1.378,64 0,83%

5  ESTRUTURAS 

5.1
CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL.

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)
 M3              0,29  R$        3.296,33  R$        4.158,32  R$               1.205,91 0,29 R$ 1.205,91 0,29 R$ 1.205,91 0,00 R$ 0,00

 R$               1.205,91 0,73%

6  PAREDES E PAINÉIS 

6.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO   M2            41,33  R$             68,22  R$             86,06  R$               3.556,86 41,33 R$ 3.556,86 41,33 R$ 3.556,86 0,00 R$ 0,00

 R$               3.556,86 2,15%

7  COBERTURA 

7.1
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
 M            12,15  R$           118,37  R$           149,33  R$               1.814,36 12,15 R$ 1.814,36 12,15 R$ 1.814,36 0,00 R$ 0,00

7.2
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
 M              9,80  R$             54,14  R$             68,30  R$                  669,34 9,80 R$ 669,34 9,80 R$ 669,34 0,00 R$ 0,00

 R$               2.483,70 1,50%

8  ESQUADRIAS 

8.1

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 UN.              4,00  R$           375,92  R$           474,22  R$               1.896,88 4,00 R$ 1.896,88 4,00 R$ 1.896,88 0,00 R$ 0,00

8.2

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 UN.              2,00  R$           291,94  R$           368,28  R$                  736,56 2,00 R$ 736,56 2,00 R$ 736,56 0,00 R$ 0,00

8.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 UN.              1,00  R$           286,79  R$           361,79  R$                  361,79 1,00 R$ 361,79 1,00 R$ 361,79 0,00 R$ 0,00

8.4 PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS   M2              4,80  R$           564,45  R$           712,05  R$               3.417,84 4,80 R$ 3.417,84 4,80 R$ 3.417,84 0,00 R$ 0,00

8.5 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM   M2              4,20  R$           662,71  R$           836,01  R$               3.511,24 4,20 R$ 3.511,24 4,20 R$ 3.511,24 0,00 R$ 0,00

 MEDIDO 

 VALOR DO CONTRATO R$ 165.193,30
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8.6 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM   M2              0,20  R$           645,93  R$           814,84  R$                  162,97 0,20 R$ 162,97 0,20 R$ 162,97 0,00 R$ 0,00

8.7

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 UN.              7,00  R$           135,79  R$           171,30  R$               1.199,10 7,00 119910% 7,00 R$ 1.199,10 0,00 R$ 0,00

 R$             11.286,38 6,83%

9  REVESTIMENTOS 

9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE ETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE

PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400 L. AF_06/2014

  M2            66,89  R$               7,35  R$               9,27  R$                  620,07 66,89 R$ 620,07 66,89 R$ 620,07 0,00 R$ 0,00

9.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 M2            20,12  R$             42,79  R$             53,98  R$               1.086,08 20,12 R$ 1.086,08 20,12 R$ 1.086,08 0,00 R$ 0,00

9.3 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.  M2            47,27  R$             44,44  R$             56,06  R$               2.649,96 47,27 R$ 2.649,96 47,27 R$ 2.649,96 0,00 R$ 0,00

9.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_06/2014

 M2          148,00  R$             68,80  R$             86,79  R$             12.844,92 148,00 R$ 12.844,92 148,00 R$ 12.844,92 0,00 R$ 0,00

9.5 PEDRA CARIRI - FILETE OU ALMOFADADA  M2            17,21  R$           118,92  R$           150,02  R$               2.581,84 17,21 R$ 2.581,84 17,21 R$ 2.581,84 0,00 R$ 0,00

 R$             19.782,87 11,98%

10  RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS 

10.1
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
  M            46,22  R$             19,97  R$             25,19  R$               1.164,28 46,22 R$ 1.164,28 46,22 R$ 1.164,28 0,00 R$ 0,00

10.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  M              7,92  R$           101,07  R$           127,50  R$               1.009,80 7,92 R$ 1.009,80 7,92 R$ 1.009,80 0,00 R$ 0,00

10.3

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

  M              7,72  R$           125,47  R$           158,28  R$               1.221,92 7,72 R$ 1.221,92 7,72 R$ 1.221,92 0,00 R$ 0,00

 R$               3.396,00 2,06%

11  PISOS 

11.1
CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA

SECA)
  M2            16,52  R$           116,61  R$           147,10  R$               2.430,09 16,52 R$ 2.430,09 16,52 R$ 2.430,09 0,00 R$ 0,00

11.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

  M2            98,50  R$             60,08  R$             75,79  R$               7.465,32 98,50 R$ 7.465,32 98,50 R$ 7.465,32 0,00 R$ 0,00

11.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

 M3              1,32  R$           837,21  R$        1.056,14  R$               1.394,10 1,32 R$ 1.394,10 1,32 R$ 1.394,10 0,00 R$ 0,00

 R$             11.289,51 6,83%

12  FORROS 

12.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
  M2            93,81  R$             74,41  R$             93,87  R$               8.805,94 93,81 R$ 8.805,94 93,81 R$ 8.805,94 0,00 R$ 0,00

 R$               8.805,94 5,33%
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13  PINTURAS 

13.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014   M2          384,76  R$               2,59  R$               3,27  R$               1.258,17 384,76 R$ 1.258,17 384,76 R$ 1.258,17 0,00 R$ 0,00

13.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014   M2          384,76  R$             12,72  R$             16,05  R$               6.175,40 384,76 R$ 6.175,40 384,76 R$ 6.175,40 0,00 R$ 0,00

13.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   M2          384,76  R$             13,66  R$             17,23  R$               6.629,41 384,76 R$ 6.629,41 384,76 R$ 6.629,41 0,00 R$ 0,00

13.4 ESMALTE SINTÉTICO S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA  M2            23,52  R$             24,78  R$             31,26  R$                  735,24 23,52 R$ 735,24 23,52 R$ 735,24 0,00 R$ 0,00

13.5 ACRÍLICA PARA PISO  M2            62,66  R$             18,34  R$             23,14  R$               1.449,95 62,66 R$ 1.449,95 62,66 R$ 1.449,95 0,00 R$ 0,00

 R$             16.248,17 9,84%

14  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

14.1 CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO EQUATORIAL  UN.              1,00  R$           202,23  R$           255,11  R$                  255,11 1,00 R$ 255,11 1,00 R$ 255,11 0,00 R$ 0,00

14.2
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES (C/

BARRAMENTO)
 UN.              1,00  R$           769,22  R$           970,37  R$                  970,37 1,00 R$ 970,37 1,00 R$ 970,37 0,00 R$ 0,00

14.3 DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN  UN.              1,00  R$           341,80  R$           431,18  R$                  431,18 1,00 R$ 431,18 1,00 R$ 431,18 0,00 R$ 0,00

14.4 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN  UN.              4,00  R$             64,89  R$             81,86  R$                  327,44 4,00 R$ 327,44 4,00 R$ 327,44 0,00 R$ 0,00

14.5 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN  UN.              6,00  R$             22,44  R$             28,31  R$                  169,86 6,00 R$ 169,86 6,00 R$ 169,86 0,00 R$ 0,00

14.6 CABO DE COBRE 16MM2 - 750 V   M            50,00  R$             24,28  R$             30,63  R$               1.531,50 50,00 R$ 1.531,50 50,00 R$ 1.531,50 0,00 R$ 0,00

14.7 CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V   M          200,00  R$               9,40  R$             11,86  R$               2.372,00 200,00 R$ 2.372,00 200,00 R$ 2.372,00 0,00 R$ 0,00

14.8 CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V   M          200,00  R$               7,17  R$               9,04  R$               1.808,00 200,00 R$ 1.808,00 200,00 R$ 1.808,00 0,00 R$ 0,00

14.9 CABO DE COBRE  NÚ 16MM2 - 750 V   M            15,00  R$             25,12  R$             31,69  R$                  475,35 15,00 R$ 475,35 15,00 R$ 475,35 0,00 R$ 0,00

14.10 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL., CAIXA E FIAÇÃO) ATE 200W  UN.            35,00  R$           232,20  R$           292,92  R$             10.252,20 35,00 R$ 10.252,20 35,00 R$ 10.252,20 0,00 R$ 0,00

14.11 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/ FIAÇÃO)  UN.              8,00  R$             15,84  R$             19,98  R$                  159,84 8,00 R$ 159,84 8,00 R$ 159,84 0,00 R$ 0,00

14.12 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/ FIAÇÃO)  UN.              1,00  R$             40,42  R$             50,99  R$                    50,99 1,00 R$ 50,99 1,00 R$ 50,99 0,00 R$ 0,00

14.13 TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO)  UN.            12,00  R$             25,15  R$             31,73  R$                  380,76 12,00 R$ 380,76 12,00 R$ 380,76 0,00 R$ 0,00

14.14 TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO)  UN.              3,00  R$             24,76  R$             31,23  R$                    93,69 3,00 R$ 93,69 3,00 R$ 93,69 0,00 R$ 0,00

14.15 TOMADA 2 (2P+T 20A) (S/FIAÇÃO)  UN.              9,00  R$             28,37  R$             35,79  R$                  322,11 9,00 R$ 322,11 9,00 R$ 322,11 0,00 R$ 0,00

14.16 HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40M C/ CONECTOR  UN.              4,00  R$           104,99  R$           132,44  R$                  529,76 4,00 R$ 529,76 4,00 R$ 529,76 0,00 R$ 0,00

14.17 LUMINÁRIA ABALUX (2X20) - COMPLETA  UN.              6,00  R$           139,25  R$           175,66  R$               1.053,96 6,00 R$ 1.053,96 6,00 R$ 1.053,96 0,00 R$ 0,00

14.18 LUMINÁRIA ABALUX (2X40) - COMPLETA  UN.              9,00  R$           157,25  R$           198,37  R$               1.785,33 9,00 R$ 1.785,33 9,00 R$ 1.785,33 0,00 R$ 0,00

 R$             22.969,45 13,90%

15  INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA 

15.1 POTO DE LÓGICA - UTP (C/ INSTALAÇÃO APARENTE)  UN.              4,00  R$           515,66  R$           650,51  R$               2.602,04 4,00 R$ 2.602,04 4,00 R$ 2.602,04 0,00 R$ 0,00

15.2 TOMADA FÊMEA RJ-45 COMPLETA  UN.              4,00  R$             50,33  R$             63,49  R$                  253,96 4,00 R$ 253,96 4,00 R$ 253,96 0,00 R$ 0,00

 R$               2.856,00 1,73%

16  INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 

16.1 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL., CAIXA E FIAÇÃO) ACIMA DE 200W  UN.              4,00  R$           492,31  R$           621,05  R$               2.484,20 4,00 R$ 2.484,20 4,00 R$ 2.484,20 0,00 R$ 0,00

16.2 PONTO DE CRENO P/ SPLIT (10M)  UN.              4,00  R$           198,84  R$           250,84  R$               1.003,36 4,00 R$ 1.003,36 4,00 R$ 1.003,36 0,00 R$ 0,00

 Subtotal item 14 

 Subtotal item 15 

 Subtotal item 16 
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 R$               3.487,56 2,11%

17  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

17.1

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME

ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

 UN.              1,00  R$        2.489,41  R$        3.140,39  R$               3.140,39 1,00 R$ 3.140,39 1,00 R$ 3.140,39 0,00 R$ 0,00

17.2

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

 UN.              1,00  R$        2.711,32  R$        3.420,33  R$               3.420,33 1,00 R$ 3.420,33 1,00 R$ 3.420,33 0,00 R$ 0,00

17.3

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

 UN.              7,00  R$           268,74  R$           339,02  R$               2.373,14 7,00 R$ 2.373,14 7,00 R$ 2.373,14 0,00 R$ 0,00

17.4 PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)  UN.              9,00  R$           466,07  R$           587,95  R$               5.291,55 9,00 R$ 5.291,55 9,00 R$ 5.291,55 0,00 R$ 0,00

17.5 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALO)  UN.              9,00  R$           388,33  R$           489,88  R$               4.408,92 9,00 R$ 4.408,92 9,00 R$ 4.408,92 0,00 R$ 0,00

17.6 BACIA SIFONADA C/ CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO  UN.              2,00  R$           579,74  R$           731,35  R$               1.462,70 2,00 R$ 1.462,70 2,00 R$ 1.462,70 0,00 R$ 0,00

17.7
LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. SIFÃO, VÁLVULA E

TORNEIRA)
 UN.              5,00  R$           514,21  R$           648,68  R$               3.243,40 5,00 R$ 3.243,40 5,00 R$ 3.243,40 0,00 R$ 0,00

17.8 PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORN., SIFÃO E VÁLVULA 91,50M)  UN.              2,00  R$           701,36  R$           884,77  R$               1.769,54 2,00 R$ 1.769,54 2,00 R$ 1.769,54 0,00 R$ 0,00

17.9 BARRA EM AÇO INOX (PCD)  M              1,60  R$           281,79  R$           355,48  R$                  568,77 1,60 R$ 568,77 1,60 R$ 568,77 0,00 R$ 0,00

17.10 PORTA PAPPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO  UN.              2,00  R$             74,36  R$             93,81  R$                  187,62 2,00 R$ 187,62 2,00 R$ 187,62 0,00 R$ 0,00

17.11 PORTA PAPPEL TOALHA - POLIPROPILENO  UN.              7,00  R$             98,11  R$           123,77  R$                  866,39 7,00 R$ 866,39 7,00 R$ 866,39 0,00 R$ 0,00

17.12 SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO - POLIPROPILENO  UN.              6,00  R$             65,67  R$             82,84  R$                  497,04 6,00 R$ 497,04 6,00 R$ 497,04 0,00 R$ 0,00

 R$             27.229,79 16,48%

18  OUTROS 

18.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG  UN.              2,00 -R$           224,20 -R$           282,83 -R$                  565,66 2,00 -R$ 565,66 2,00 -R$ 565,66 0,00 R$ 0,00

18.2
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BAIX. RELEVO (40 x

30CM)
 UN.              1,00  R$           791,70  R$           998,73  R$                  998,73 1,00 R$ 998,73 1,00 R$ 998,73 0,00 R$ 0,00

 R$                  433,07 0,26%

19  LIMPEZA FINAL 

19.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA   M2          105,80  R$               6,82  R$               8,60  R$                  909,88 105,80 R$ 909,88 105,80 R$ 909,88 0,00 R$ 0,00

 R$                  909,88 0,55%

 R$    165.193,30 100,00% R$ 165.193,30 R$ 165.193,30 R$ 0,00

2 A NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nª 49.919.181/0001-79

 Subtotal item 20 

TOTAL GERAL

 Subtotal item 17 

 Subtotal item 18 

 Subtotal item 19 

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-79


