
DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2022

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 5.394,38 R$ 5.394,38 R$ 5.394,38 R$ 5.394,38

100,00% 100,00%

R$ 6.263,77

100,00% 100,00%

R$ 32,30

100,00% 100,00%

R$ 1.378,64

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 361,77 R$ 844,14

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 1.067,06 R$ 2.489,80

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 993,48 R$ 1.490,22

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 7.900,47 R$ 3.385,91

80,00% 20,00% 100,00%

R$ 15.826,30 R$ 3.956,57

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 2.377,20 R$ 1.018,80

30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

R$ 3.386,85 R$ 5.644,76 R$ 2.257,90

20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

R$ 1.761,19 R$ 5.283,56 R$ 1.761,19

20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

R$ 3.249,63 R$ 4.874,45 R$ 8.124,09

10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 2.296,95 R$ 4.593,89 R$ 9.187,78 R$ 6.890,84

20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

R$ 571,20 R$ 1.428,00 R$ 856,80

20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

R$ 697,51 R$ 1.743,78 R$ 1.046,27

10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 2.722,98 R$ 5.445,96 R$ 10.891,92 R$ 8.168,94

100,00% 100,00%

R$ 433,07

100,00% 100,00%

R$ 909,88

TOTAL DO GERAL (R$) R$ 165.193,30

TOTAL DO MÊS (R$) R$ 19.517,84 R$ 29.428,03 R$ 72.042,80 R$ 44.204,63

TOTAL (%) 11,82% 17,81% 43,61% 26,76% 100,00%

ACUMULADO NO MÊS (R$) R$ 19.517,84 R$ 48.945,87 R$ 120.988,67 R$ 165.193,30

ACUMULADO (%) 11,82% 29,63% 73,24% 100,00%

2 A NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nª 49.919.181/0001-79

19.0 LIMPEZA FINAL R$ 909,88

TOTAL (%)

17.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 27.229,79

18.0 OUTROS R$ 433,07

15.0 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA R$ 2.856,00

16.0 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO R$ 3.487,56

13.0 PINTURAS R$ 16.248,17

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 22.969,45

11.0 PISOS R$ 11.289,51

12.0 FORROS R$ 8.805,94

9.0 REVESTIMENTOS R$ 19.782,87

10.0 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS R$ 3.396,00

7.0 COBERTURA R$ 2.483,70

8.0 ESQUADRIAS R$ 11.286,38

5.0 ESTRUTURAS R$ 1.205,91

6.0 PAREDES E PAINÉIS R$ 3.556,86

 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

ITEM

R$ 21.577,501.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO

LOCALIDADE ITAJURÁ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COLARES

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

R$ 1.378,64

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA 

LOCALIDADE DO ITAJURÁ

4.4 FUNDAÇÕES

R$ 6.263,77

3.0 R$ 32,30MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES2.0

 SOLICITANTE 

 OBJETO 

DESONERADO NÃO DESONERADO

Endereço: Rodovia Mário Covas nº 899, sala A, bairro Coqueiro, CEP 67113.330 - Ananindeua, Pará - CNPJ: 40.919.181/0001-79


