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OBRA: CONSTRUGAO DE CALGADA, SARJETA E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE COLARES

MODALIDADE: "TOMADA DE PRECO N° 001/2023 - PMC

DATA DE ABERTURA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO 3° ADITIVO (EXECUGCAOQ)

18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°
ITEM DESCRIGAO MES . . . . . - TOTAL (R$)
(ACUMULADO) MES MES MES MES MES MES %
86,91% 13,09% 100,00%
1 |SERVIGOS PRELIMINARES e —— 5,38%
34.218,43 5.155,63 39.374,06
20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
2 |DRENAGEM — 24,24%
35.465,57 70.931,14 70.931,14 177.327,84
~ 46,76% 13,00% 11,00% 10,00% 9,80% 9,44% 100,00%
3 |PAVIMENTAGAO e ————————————————————————— 59,74%
204.379,00 56.824,62 48.082,37 43.711,25 42.837,02 41.278,21 437.112,48
50,00% 50,00% 100,00%
4 |PINTURA : : 4,83%
17.682,09 17.682,09 35.364,18
100,00% 100,00%
5 |LIMPEZA FINAL 0,86%
6.315,00 6.315,00
~ 25,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%
6 |ADMINISTRAGAO LOCAL - - - - - 4,94%
9.037,23 4.518,62 4.518,62 4.518,62 4.518,62 4.518,62 4.518,62 36.148,93
TOTAL SIMPLES (R$)|  247.634,66 101.964,44 123.532,13 119.161,00 47.355,64 63.478,92 28.515,71 731.642,49 100,00%
%SIMPLES|  33,85% 13,94% 16,88% 16,29% 6,47% 8,68% 3,90% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (RS)|  247.634,66 349.599,10 473.131,22 592.292,22 639.647,86 703.126,78 731.642,49
%ACUMULADO|  33,85% 47,78% 64,67% 80,95% 87,43% 96,10% 100,00%
2 A NEGOCIOS Assinado de forma digital por
COMERCIO E SERVICOS 2 ANEGOCIOS COMERCIO E

SERVICOS

LTDA:40919181000179 [ TDA:40919181000179

2 ANEGOCIOS COMERCIO E SERVIGOS EIRELI
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