ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
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NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL N° 01/2025

O MUNICIPIO DE COLARES, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 05.835.939/0001-90,
vem por intermédio de sua Secretaria Municipal de Infraestrutura, NOTIFICAR a
empresa 2 A NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 40.919.181/0001-79, estabelecida na Rodovia BR 316, Km 11,
Super Posto 2000, Sala 5 altos, bairro Sdo Jodo, Marituba/PA, CEP: 67.200-000, neste

ato representada pelo Sr. Antdnio Francisco Arajo Fonseca, brasileiro, portador da
CNH n° 05135503506 DETRAN/PA, inscrito no CPF sob o n° 034.409.763-35,

conforme os fatos e fundamentos descritos adiante:

1)

2)

3)

4)

Esta empresa celebrou com o Municipio de Colares, Contrato de prestagdo de
servigos n° 050/2023 — PMC em 20 de margo de 2023, a qual tem por objeto o
Servigo de Obra de Engenharia para Construcdo de Calcada, Sarjeta e Meio Fio,
no municipio de Colares, para atender ao Convénio formalizado com a SEOP,
decorrente do processo n° 2022/553665 e Convénio n° 302/2022, estabelecido
entre 0 municipio de Colares e o Governo do Estado, através da Secretaria de
Estado de Obras Publicas;

Durante a vigéncia do contrato, houve prorrogacdo do prazo de execugio através do
1° termo aditivo, em 21 de setembro de 2023, cuja vigéncia vai até¢ 23 de margo de
2024, justificado pelo atraso do repasse por parte do Governo do Estado referente a
2% parcela;

2° termo aditivo, em 07 de marco de 2024, cuja vigéncia vai até 23 de marco de
2025, justificado pelo atraso do repasse por parte do Governo do Estado referente a
2% parcela;

O Governo do Estado efetuou o repasse da 2* parcela no dia 12/03/2025, no
valor de R$ 238.915,14 ¢ a empresa foi notificada imediatamente por telefone,
pelo fiscal de contrato para reiniciar os servigos;

O representante da empresa 2 A NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELLI, esteve presente nesta prefeitura e em conversa com o fiscal de contrato

ficou ciente dos fatos pendentes e que agilizaria o reinicio das obras na semana
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5)

seguinte, Fato que ndo aconteceu, entdo o fiscal entrou contato com a empresa ¢
a mesma afirmou que reiniciaria os servigos até o fim do més seguinte (més
04/2025), fato que nao ocorreu,

Devido as vérias insisténcias para que seja reiniciado os servicos de Obra de
Engenharia para Constru¢do de Calgada, Sarjeta e Meio Fio, no municipio de
Colares, e diante do siléncio por parte da empresa no recome¢o do mesmo e,
considerando que esta lamentavel situagdo podera causar diversos problemas
para administragdo e, especialmente, para os transeuntes que utilizam o espaco
publico para se locomover com seguranga, ¢ por estes motivos, que esta situagdo
de inadimplemento contratual enseja a adogdo de medidas administrativas para
apuracdo de responsabilidades, fica NOTIFICADA a empresa 2 A
NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 40.919.181/0001-79, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do
recebimento desta, se manifeste quando ao assunto acima mencionado, ou
cumpra imediatamente com o recomego das obras, conforme o Contrato n°®

050/2023 — PMC.

Colares, 30 de abril de 2025.
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Eng. Civil CREA N° 1520404239PA
Fiscal do Contrato n° 050/2023-PMC
Portaria n° 027/2022.
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NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL N° 02/2025

O MUNICIPIO DE COLARES, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 05.835.939/0001-90, vem
por intermédio de sua Secretaria Municipal de Infraestrutura, NOTIFICAR a empresa 2
A NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELL inscrita no CNPJ/MF sob o n°
40.919.181/0001-79, estabelecida na Rodovia BR 316, Km 11, Super Posto 2000, Sala 5
altos, bairro Sdo Jodo, Marituba/PA, CEP: 67.200-000, neste ato representada pelo Sr.

Antbénio Francisco Arajo Fonseca, brasileiro, portador da CNH n°® 05135503506
DETRAN/PA, inscrito no CPF sob o n° 034.409.763-35, conforme os fatos e

fundamentos descritos adiante:

1)

2)

3)

4)

Esta empresa celebrou com o Municipio de Colares, Contrato de prestagdo de
servigos n° 050/2023 — PMC em 20 de margo de 2023, a qual tem por objeto o
Servigo de Obra de Engenharia para Construgdo de Calgada, Sarjeta e Meio Fio,
no municipio de Colares, para atender ao Convénio formalizado com a SEOP,
decorrente do processo n° 2022/553665 e Convénio n°® 302/2022, estabelecido
entre o municipio de Colares e 0 Governo do Estado, através da Secretaria de
Estado de Obras Publicas;

Durante a vigéncia do contrato, houve prorrogacéo do prazo de execugdo atraves do
1° termo aditivo, em 21 de setembro de 2023, cuja vigéncia vai até 23 de marco de
2024, justificado pelo atraso do repasse por parte do Governo do Estado referente a
2* parcela;

2° termo aditivo, em 07 de marco de 2024, cuja vigéncia vai até 23 de margo de 2025,
justificado pelo atraso do repasse por parte do Governo do Estado referente a 2°
parcela;

O Governo do Estado efetuou o repasse da 2* parcela no dia 12/03/2025, no valor
de R$ 238.915,14 e a empresa foi notificada imediatamente por telefone, pelo
fiscal de contrato para reiniciar os servigos;

Devido ao ndo atendimento até a presente data, da NOTIFICACAO N° 01, de 30
de abril de 2025, cujo objeto era o recomego dos servigos de Obra de Engenharia

para Construgio de Calgada, Sarjeta e Meio Fio, no municipio de Colares, e diante
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do siléncio por parte da empresa no recomego do mesmo e, considerando que esta
lamentével situagdo podera causar diversos problemas para administragdo e,
especialmente, para os transeuntes que utilizam o espago publico para se
locomover com seguranga, ¢ por estes motivos, que esta situagdo de
inadimplemento contratual enseja a adogdo de medidas administrativas para
apuragéo de responsabilidades, fica NOTIFICADA a empresa 2 A NEGOCIOS
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
40.919.181/0001-79, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do
recebimento desta, se manifeste quando ao assunto acima mencionado, ou cumpra

imediatamente com o recomec¢o das obras, conforme o Contrato n® 050/2023 —
PMC.

Colares, 06 de junho de 2025.
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