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PARECER JURIDICO n® 052/2025

Contrato: 050/2023-PMC

Interessado: Prefeitura Municipal de Colares

Contratada: 2 A Negocios Comércio e Servicos Eireli

Assunto: 4°Aditivo Contratual para prorrogag¢io de prazo

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. 4° TERMO
ADITIVO. CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA NA
PRESTAGCAO DE SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE CALCADA, SARJETA E MEIO
FIO, NO MUNICIPIO DE COLARES/PA, ATRAVES DE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ESTABELECIDOS
NO CONVENIO Ne 302/2022, CELEBRADO COM A
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE COLARES, EM CONFORMIDADE COM O
PLANO DE TRABALHO E O PROJETO BASICO.
PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA.
POSSIBILIDADE. OBSERVANCIA DA LEI FEDERAL Ne¢
8.666/93. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. OPINIAQ
PELO DEFERIMENTO.

I - Andlise de 4° Termo Aditivo de Contrato Administrativo
para prorrogacdo de prazo.

I - Observancia da Lei Federal n? 8.666/93;

IIT - Opinido pela possibilidade.

I. DA SITUACAO FATICA

O presente cuida de Parecer Juridico sobre a legalidade na realizacio de 42 termo
aditivo no contrato administrativo pactuado pela administracio ptiblica, tendo por objeto
Contratacdo de pessoa juridica na prestagdo de servigos de obras de engenharia para construgio
de calgada, sarjeta e meio fio, no Municipio de Colares/PA, através de repasse de recursos
financeiros estabelecidos no Convénio n® 302/2022, celebrado com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras Piiblicas — SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em
conformidade com o Plano de Trabalho e o Projeto Bdsico.

Vem-se por meio deste elucidar se hd viabilidade juridica na realizacio do aditivo,
e se a minuta encaminhada se encontra adequada as formalidades legais.

Oportuno esclarecer que 0 exame deste 6rgdo de assessoramento juridico é feito nos
termos do art. 38, Paragrafo tinico, da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, abstraindo-
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se os aspectos de conveniéncia e oportunidade da contratagio em si. Nada obstante,
recomenda-se que a drea responsavel atente sempre para o principio da impessoalidade, que
deve nortear as compras e contrata¢des realizadas pela Administracdo Publica, ainda com mais
rigidez em se tratando de contratagdo direta, exce¢do a regra da licitacio.

E o relatério.

I1. DA ANALISE JURIDICA

Preliminarmente, cumpre destacar que compete a Procuradoria, tnica e
exclusivamente, prestar consultoria, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma
estritamente juridico, ndo lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniéncia e
oportunidade da pratica dos atos administrativos, que estdo reservados a esfera discriciondria
do administrador publico legalmente competente, tampouco examinar questdes de natureza
eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipdteses teratoldgicas.

O art. 38, inc. VI da Lei n? 8.666/93 prevé que o processo administrativo de
contrata¢do publica deve ser instruido, entres outros documentos, com “pareceres técnicos ou
juridicos emitidos sobre a licitacdo, dispensa ou inexigibilidade”. O paragrafo tnico desse
mesmo dispositivo estabelece, ainda, que “as minutas de editais de licitagio, bem como as dos
contratos, acordos, convénios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria juridica da Administracao”

Pois bem, da analise do caso concreto, este versa sobre a possibilidade realizacio de
aditivo contratual, com fins de realizar a prorrogagdo do prazo de vigéncia e do prazo de
execugao do instrumento contratual, do Contrato Administrativo 050/2023.

Pelas informagdes trazidas a Procuradoria pela Administragio, a realiza¢do do
aditivo contratual teria por fundamentag¢do de prorrogagio do prazo de execucio do servigo e
de vigéncia, em decorréncia de intercorréncias na continuidade dos servigcos que teriam sido
motivados pelo atraso em repasses dos recursos atinentes ao convénio.

Diante disso, surge a necessidade de consulta quanto a possibilidade ou ndo de se
prorrogar os prazos do referido instrumento contratual.

No presente caso, se denota interesse na continuidade do instrumento contratual,
ante a relevancia desta contrata¢do para o Municipio de Colares, observando a natureza do
objeto, que versa sobre construc¢ao de calgada, sarjeta e meio fio do Municipio de Colares.

Considerando o encerramento do prazo para execugdo e vigéncia, faz-se necessdria,
a realizagdo de aditivo contratual, com fins de prorrogar o prazo, e possibilitar a continuidade
dos servigos prestados, na forma prevista do art. 57 da Lei Federal n? 8.666/93, in verbis:
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Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a
vigéncia dos respectivos créditos orcamentdrios, exceto quanto aos
relativos: (...)

§ 12 Os prazos de inicio de etapas de execugio, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

IT - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de
execucdo do contrato;

§ 22 Toda prorrogacio de prazo deverd ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.

Da andlise do Contrato Administrativo, este prescreve em sua cldusula sexta e
clausula sétima ser possivel a realiza¢do da prorroga¢ao do instrumento, conforme dispositivo

ora transcrito;

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a CONTRATANTE os servicos
objeto do contrato, inteiramente concluidos e em plenas condi¢des de
aceitagdo em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da expedi¢do
da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado por igual periodo nos
termos do art. 57, §12 inciso [ ao VI da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA

7.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 12 (doze) meses a partir
da expedicdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado por igual
periodo nos termos art. 57, da Lei n® 8.666/93

Motivo pelo qual o critério temporal para realizagio dos atos em preservagio do

contrato se torna prescindivel, considerando o foco do interesse publico na continuidade da

pactuacdo, sendo ainda possiveis novas prorroga¢des dentro dos limites legais.

A doutrina preceitua que a prorrogagao do prazo de vigéncia ¢é legal, sendo nada

mais que a possibilidade de prolongamento do prazo originalmente contratado, conforme

expds em sua obra o Professor Hely Lopes Meirelles:

“Prorrogacdo do contrato é o prolongamento de sua vigéncia além do prazo
inicial, com o0 mesmo contratado e nas mesmas condigfes anteriores.
Assim sendo a prorrogagdo, que é feita mediante termo aditivo,
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independente de nova licitagdo, podendo seu prazo ser igual, inferior ou superior
ao do contrato original™

Assim, com a prorrogacdo do prazo de execug¢do por mais 180 (cento e oitenta) dias,
para 23/03/2025 a 22/09/2025, além de se revelar como medida mais vantajosa
economicamente a Administragdo é medida necessaria e legalmente cabivel.

Outrossim, cumpre asseverar que o setor competente da Administragdo Publica,
sobretudo antes de se efetuar qualquer ato relativo a novo procedimento para continuidade do
pagamento da contratada, deve observar se estd ainda mantém as condigdes que a tornaram
habilitada e qualificada na ocasido da contratacio.

Uma vez observadas tais orientagdes, ndo subsistem impedimentos a prorrogagdo
do contrato em andlise, sendo plenamente possivel a sua formalizagdo pelos fundamentos
juridicos apresentados.

Feitas estas premissas, infere-se que o procedimento para realizagdo da prorrogagao
do contrato, por meio do aditivo, posto restarem cumpridos os requisitos legais para sua
realizacdo

III. CONCLUSAQO

Diante do exposto, opina-se pela POSSIBILIDADE de formaliza¢do da prorrogagiao
do prazo de execugdo do contrato, por meio do termo aditivo, nos termos da Lei Federal n®
8.666/93, por observar as exigéncias legais para sua realiza¢do, ndo existindo Obices juridicos.

E o parecer, salvo melhor juizo.

Colares, PA, 13 de margo de 202s5.

ROMULO PALHETA LEMOS Assinado de forma digital

. por ROMULO PALHETA
MOTA:02497324247 LEMOS MOTA:02497324247

ROMULO PALHETA LEMOS MOTA
Procurador-Geral do Municipio de Colares
Decreto Municipal n® 63/2023

! Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filbo ; com a participaciio de Carla Rosado Burle e Luifs Gustavo Casillo Ghideti. Imprenta: Salvador,
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