
 

 

 
PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

 
“DISPÕE SOBRE O 2º TERMO ADITIVO, PARA COM 
ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO 
QUANTITATIVO DO CONTRATO” REFERENTE AO 
CONTRATO Nº 026/2024. 

 
 
 WILZA MENDES DA SILVA inscrita no CPF/MF sob o nº 395.871.932-53, portadora da OAB/PA nº 
17.492, residente e domiciliada à Rua Dr. Justo Clermont, nº 595, Bairro Centro, Município de 
Colares/PA, responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Colares/PA, declara para os 
devidos fins, junto ao Tribunal de Conta dos Municípios do Estado do Pará, nos termos da Resolução nº 
11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou o processo Administrativo N° 2025/2465-SEMAD, 
processo Administrativo n 3054/2023 – Pregão Eletrônico nº 017/2023, CONTRATO N° 026/2024 firmado 
entre a Prefeitura Municipal de Colares e a empresa CONSTRUELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS 
HIDRÁULICOS EIRELLI, CNPJ N° 24.766.462/0001-27, cujo objeto é 2º Termo Aditivo do contrato para 
acréscimo do quantitativo do contrato em 25% (vinte e cinco por cento) objeto: Contratação de empresa 
especializada em manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças em conjunto de 
motobomba d! água, painéis e limpeza e higienização de poços, visando atender as necessidades da  
Prefeitura Municipal de Colares,  conforme apresentado termo de referência como abaixo melhor se 
especifica: 

I - RELATÓRIO: 

Tratam os autos do processo de pedido de 2º Termo aditivo para prorrogação da vigência do contrato 
n°026/2024 para acréscimo do quantitativo do contrato n 026/2024  em 25% (vinte e cinco por cento) do 
quantitativo no valor do contrato correspondente ao valor de R$-50.918,87 (cinquenta mil, novecentos e 
dezoito reais e oitenta e sete centavos).  

Na oportunidade, a Secretária Municipal de Administração-SEMAD-PMC, solicitou o aditamento para 
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento)  conforme anexos ao processo: justificativa, minuta do aditivo, 
cópia do contrato, documentação da empresa, parecer Jurídico da PGM-PMC. nº 254/2025, favorável 
para possibilidade de prorrogação da vigência contratual.   

Minuta do 2º Termo de aditivo onde consta na Cláusula primeira objeto do contrato cláusula segunda  
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo correspondente à R$-50.918,87 (cinquenta 
mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) passando do valor inicial de R$-203.675,49 
(duzentos e três mil seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) para o valor global 
de R$-254.657,36 duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis 
centavos) conforme justificativa para aditivo, clausula terceira da dotação orçamentária. Clausula Quarta 
– das demais clausulas sem alteração contratual em conformidade com legislação vigente.  

É o breve relatório. 

II-DA ANÁLISE 
 
No presente caso, busca-se a realização de aditivo contratual, considerando que o prazo contratual esta 
vigente e pela instrução processual, observa-se e há existência interesse na continuidade do instrumento 
contratual pactuado. 
 

https://obidos.pa.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/PARECER-CONTROLE-INTERNO-1o-TERMO-DE-APOSTILAMENTO.pdf#page=1
https://obidos.pa.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/PARECER-CONTROLE-INTERNO-1o-TERMO-DE-APOSTILAMENTO.pdf#page=1


 

 

Ressaltado a relevância desta contratação para o Município de Colares, em se tratando de objeto 
importante para a administração municipal, demonstra-se viável a possibilidade da prorrogação do prazo 
do contrato. 
 
Havendo um aditivo anterior para prorrogação somente da vigência do contrato porém primeiro aditivo 
com acréscimo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) segundo mencionado acima. 
 
Para a prorrogação do prazo desses contratos, faz-se necessária, antes de tudo, a análise foi instruída 
com base no art.65, § 1º da Leis 8.666/1993, a documentação que se refere ao aditivo de contrato, 
protocolo contendo os seguintes documentos: solicitações para o aditivo, justificativa para 2º termo 
aditivo, dentro do percentual permitido por Lei, termo de autuação, minuta do aditivo.  

 
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 

 
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
II - por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 
originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma 
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos. 

 

Segundo consta nos autos ante a relevância dos serviços prestados, assim como justificativa legal para 
preservação do contrato e delimitação de novo lapso temporal para a avença, ressaltando que não 
haverá maior oneração para administração público, observando assim a manutenção do caráter 
vantajoso. 
 



 

 

Desta feita, observando que a documentação apresentada pela contratada demonstra que a mesma se 
encontra com todas suas certidões e documentações pertinentes regulares, não se vislumbra 
impedimentos para sua formalização. 
 
III -CONCLUSÃO: 
 
Isto posto, com fulcro na documentação remetida ao Controle Interno, opina-se favoravelmente para 
realização do 2º aditivo de prorrogação da vigência contratual havendo previsão contratual para o mesmo  
conforme clausula Quinta, com a empresa, CONSTRUELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 
EIRELLI, CNPJ N° 24.766.462/0001-27Conforme preconizado pela Lei Federal nº 8.666/93, nos termos 
expostos acima. 
 
É o parecer, SMJ. 

Colares/PA, 19 de Agosto de 2025. 

 
 

WILZA MENDE DA SILVA 
COORDENADORA GERAL DO CONTROLE INTERNO 

DEC. 001/2021 
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