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Relatório n° 25

Data do relatório 08/05/2024

Dia da semana Quarta-Feira

Relatório Diário de Obra (RDO) Contrato 017/2024-PMC
Obra RAMPA DE CONCRETO ARMADO DO ARACÊ Prazo contratual 63 dias
Local ARACÊ-ZONA RURAL DE COLARES Prazo decorrido 30 dias
Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES Responsável EDSON ARY FONTES Prazo a vencer 33 dias

Condição climática Tempo Condição

Manhã  Claro Praticável

Tarde  Claro Praticável

Mão de obra (6)
Pedreiro

1
Servente

5
 
 

 
 

 
 

 
 

Mão de Obra Direta
(6)

Fotos (20)

CONFECÇÃO DE FERRAGEM

CONFECÇÃO DE FORMA

Aprovado
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