

PAULO S. P. CARDOSO

Avenida Dr. Marcionilo Alves nº. 1399, loja 11, Santa Rita, Vigia, PA, CEP 68.780-000, CNPJ nº 39.230.106/0001-17.
Telefone (91) 9225-6639; email: paulocesarfratin.eng@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	65,66%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,74%	100,00%	19,61%
		R\$ 47.364,71	R\$ 4.125,90	R\$ 4.125,90	R\$ 4.125,90	R\$ 4.125,90	R\$ 4.125,90	R\$ 4.136,97	R\$ 72.131,20	
02	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	2,29%	17,71%	40,00%	40,00%				100,00%	31,95%
		R\$ 2.727,04	R\$ 21.093,07	R\$ 47.640,23	R\$ 47.640,23				R\$ 119.100,57	
03	RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO PARA 72.000L	62,98%	10,00%	10,00%	10,00%	7,02%			100,00%	34,68%
		R\$ 75.871,88	R\$ 12.047,05	R\$ 12.047,05	R\$ 12.047,05	R\$ 8.457,46			R\$ 120.470,49	
04	INSTAÇÃO HIDRÁULICAS					50,00%	50,00%		100,00%	3,26%
						R\$ 5.856,13	R\$ 5.856,13		R\$ 11.712,26	
05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						50,00%	50,00%	100,00%	4,33%
							R\$ 7.818,31	R\$ 7.818,31	R\$ 15.636,61	
06	SPDA						50,00%	50,00%	100,00%	1,58%
							R\$ 2.802,22	R\$ 2.802,22	R\$ 5.604,44	
07	URBANIZAÇÃO						100,00%		100,00%	4,12%
							R\$ 14.458,30		R\$ 14.458,30	
08	SERVIÇOS FINAIS							100,00%	100,00%	0,46%
								R\$ 1.681,68	R\$ 1.681,68	
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 125.963,63	R\$ 37.266,02	R\$ 63.813,18	R\$ 63.813,18	R\$ 18.439,49	R\$ 35.060,86	R\$ 16.439,18	R\$ 360.795,55	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	26,00%	12,78%	12,78%	19,72%	17,34%	15,18%	8,98%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 125.963,63	R\$ 163.229,65	R\$ 227.042,84	R\$ 290.856,02	R\$ 309.295,51	R\$ 344.356,37	R\$ 360.795,55		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	26,00%	38,78%	38,78%	58,50%	75,84%	91,02%	100,00%		

PAULO S. P. CARDOSO

CNPJ nº 39.230.106/0001-17.