

SOLICITANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES <input type="checkbox"/> DESONERADO <input type="checkbox"/> NÃO DESONERADO
OBJETO	REFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOCAJATUBA
LOCALIZAÇÃO DA OBRA	LOCALIDADE DE MOCAJATUBA - ZONA RURAL DE COLARES

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL (%)	TOTAL
		30 dias	60 dias	90 dias		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34,00%	33,00%	33,00%	100,00%	R\$ 14.031,88
		R\$ 4.770,84	R\$ 4.630,52	R\$ 4.630,52		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			100,00%	R\$ 925,61
		R\$ 925,61				
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%			100,00%	R\$ 7.730,33
		R\$ 7.730,33				
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%			100,00%	R\$ 2.402,76
		R\$ 2.402,76				
5.0	FUNDAÇÕES	100,00%			100,00%	R\$ 2.953,55
		R\$ 2.953,55				
6.0	ESTRUTURAS	30,00%	70,00%		100,00%	R\$ 11.277,73
		R\$ 3.383,32	R\$ 7.894,41			
7.0	PAREDES E PAINÉIS	30,00%	70,00%		100,00%	R\$ 1.149,30
		R\$ 344,79	R\$ 804,51			
8.0	COBERTURA		40,00%	60,00%	100,00%	R\$ 18.545,85
			R\$ 7.418,34	R\$ 11.127,51		
9.0	ESQUADRIAS		30,00%	70,00%	100,00%	R\$ 3.397,85
			R\$ 1.019,36	R\$ 2.378,50		
10.0	REVESTIMENTOS		100,00%		100,00%	R\$ 12.815,96
			R\$ 12.815,96			
11.0	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		100,00%		100,00%	R\$ 1.512,37
			R\$ 1.512,37			
12.0	PISOS		50,00%	50,00%	100,00%	R\$ 17.837,67
			R\$ 8.918,84	R\$ 8.918,84		
13.0	FORROS		40,00%	60,00%	100,00%	R\$ 5.234,47
			R\$ 2.093,79	R\$ 3.140,68		
14.0	PINTURAS		30,00%	70,00%	100,00%	R\$ 16.585,09
			R\$ 4.975,53	R\$ 11.609,56		
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%	R\$ 15.222,21
		R\$ 1.522,22	R\$ 6.088,88	R\$ 7.611,11		
16.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	R\$ 2.200,20
		R\$ 660,06	R\$ 660,06	R\$ 880,08		
17.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	R\$ 3.011,61
		R\$ 903,48	R\$ 903,48	R\$ 1.204,64		
18.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	R\$ 8.696,87
		R\$ 2.609,06	R\$ 2.609,06	R\$ 3.478,75		
19.0	OUTROS			100,00%	100,00%	R\$ 1.635,47
				R\$ 1.635,47		
20.0	LIMPEZA FINAL			100,00%	100,00%	R\$ 774,13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



SOLICITANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES <input checked="" type="checkbox"/> DESONERADO <input type="checkbox"/> NÃO DESONERADO
OBJETO	REOFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOCAJATUBA
LOCALIZAÇÃO DA OBRA	LOCALIDADE DE MOCAJATUBA - ZONA RURAL DE COLARES

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL (%)	TOTAL
		30 dias	60 dias	90 dias		
				R\$ 774,13		
TOTAL DO GERAL (R\$)						R\$ 147.940,91
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 28.206,02	R\$ 62.345,10	R\$ 57.389,78		
TOTAL (%)		19,07%	42,14%	38,79%	100,00%	
ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 28.206,02	R\$ 90.551,13	R\$ 147.940,91		
ACUMULADO (%)		19,07%	61,21%	100,00%		

ELIAS FERREIRA SOEIRO
ENG. CIVIL CREA Nº 1520404239PA
RESPONSÁVEL TÉCNICO