



TRAVESSA WE 44A, Nº 442A – CONJUNTO CIDADE NOVA 8
CEP: 67.133-271 – CIDADE NOVA VIII – ANANINDEUA – PARÁ
CNPJ: 41.640.209/0001-05 – EMAIL: CONTRATECOMERCIO@GMAIL.COM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ADITIVO 01

SOLICITANTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES				<input checked="" type="checkbox"/> DESONERADO <input type="checkbox"/> NÃO DESONERADO	
OBJETO		REFORMA/MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE ARIRI				CONVITE Nº	004/2023 – PMC
LOCALIZAÇÃO DA OBRA		LOCALIDADE DE ARIRI - ZONA RURAL DE COLARES				DATA	10/07/2023
ITEM	DESCRIÇÃO	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL (%)	TOTAL
		90 dias	120 dias	150 dias	180 dias		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				100,00%	R\$ 462,99
		R\$ 462,99					
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%				100,00%	R\$ 3.866,97
		R\$ 3.866,97					
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%				100,00%	R\$ 532,22
		R\$ 532,22					
4.0	ESTRUTURAS	100,00%				100,00%	R\$ 3.200,53
		R\$ 3.200,53					
5.0	PAREDES E PAINÉIS	100,00%				100,00%	R\$ 816,84
		R\$ 816,84					
6.0	COBERTURA	100,00%				100,00%	R\$ 13.399,46
		R\$ 13.399,46					
7.0	ESQUADRIAS		70,00%	30,00%		100,00%	R\$ 9.396,26
			R\$ 6.577,38	R\$ 2.818,88			
8.0	REVESTIMENTOS	40,00%	40,00%	20,00%		100,00%	R\$ 5.835,68
		R\$ 2.334,27	R\$ 2.334,27	R\$ 1.167,14			
9.0	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	50,00%	50,00%			100,00%	R\$ 278,40
		R\$ 139,20	R\$ 139,20				
10.0	PISOS	90,00%	10,00%			100,00%	R\$ 3.568,85
		R\$ 3.211,97	R\$ 356,89				
11.0	FORROS	70,00%	20,00%	10,00%		100,00%	R\$ 4.945,28
		R\$ 3.461,69	R\$ 989,06	R\$ 494,53			
12.0	PINTURAS	40,00%	50,00%	10,00%		100,00%	R\$ 12.919,71
		R\$ 5.167,88	R\$ 6.459,86	R\$ 1.291,97			
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	60,00%	30,00%		100,00%	R\$ 11.347,47
		R\$ 1.134,75	R\$ 6.808,48	R\$ 3.404,24			
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,00%	60,00%	30,00%		100,00%	R\$ 3.933,52
		R\$ 393,35	R\$ 2.360,11	R\$ 1.180,06			
15.0	OUTROS			80,00%	20,00%	100,00%	R\$ 1.259,24
				R\$ 1.007,39	R\$ 251,85		
16.0	LIMPEZA FINAL				100,00%	100,00%	R\$ 668,66
					R\$ 668,66		
TOTAL DO GERAL							R\$ 76.432,08
TOTAL DO MÊS (R\$)		38.122,12	26.025,25	11.364,20	920,51		
TOTAL (%)		49,88%	34,05%	14,87%	1,20%	100,00%	
ACUMULADO NO MÊS (R\$)		38.122,12	64.147,37	75.511,57	76.432,08		
ACUMULADO (%)		49,88%	83,93%	98,80%	100,00%		

CONTRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ Nº 41.640.209/0001-05
Maurícia Mara Costa Araújo
CPF Nº 689.063.822-00