ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE COLARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA E URBANISMO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA - PROVISORIO

O ENG. CIVIL ELIAS FERREIRA SOEIRO CREA 1520404239-PA, responsavel técnico
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Colares e o
ENG. CIVIL GERSON WILSON BRAGANCA FRANCA CREA 22546-D/PA,
responsavel técnico da Empresa 2A NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI, com CNPJ:
40.919.181/0001-79, que executou a Conclusdo do posto de Saude da Localidade
do Itajura, Zona Rural do municipio de Colares, Para, procederam “IN LOCO”,
completa vistoria, para efeito de recebimento da obra e servigos a seguir discriminados:

Administragdo Local (100% sem pendéncia), Servicos Preliminares (100% sem
pendéncia), Movimento de Terra (100% sem pendéncias), Fundacbes (100% sem
pendéncias), Estruturas (100% sem pendéncias), Paredes e Painéis (100% sem
pendéncia), Cobertura (100% sem pendéncia), Esquadrias (13% com pendéncia-~
ajustar as portas nos caixilhos), Revestimentos (100% sem pendéncia), Rodapés,
Soleiras e Peitoris (8% com pendéncia-duas soleiras estéo quebradas), Pisos (100%
sem pendéncia), Forros (100% sem pendéncias), Pinturas (10% com pendéncia-corrigir
emassamento e pintura), Instalagdes Elétricas (100% sem pendéncia), Instalagbes
Telefonicas e Logicas (100% sem pendéncia), Instalagdes de Ar condicionados (100%
sem pendéncia), Instalagdes Hidrossanitérias (100% sem pendéncias), Outros (50%
com pendéncia-instalar os extintores), Limpeza Final (100% sem pendéncia).

Apos completa vistoria e analise aos elementos técnicos relativos a obra, ficou
constatado que todos os servigos foram executados, mas os subitens 8.1, 82 83,
10.2, 13.2, 13.3 e 18.1 encontram-se com pendéncias de pequenos ajustes para que
sejam concluidos dentro do prazo contratual, e em total consonancia com o
estabelecido em contrato, especificagdes e demais normas técnicas vigentes, razéo
pela qual, lavramos o presente Termo, com o qual esperamos que a firma acima
mencionada, sane as pendéncias observadas a partir desta data.

Colares/PA, 25 de noVembro de 2022.
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